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ABSTRACT  
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Předmětem mé diplomové práce je Dům s pečovatelskou službou Křídlovická. 
Jedná se o čtyřpodlažní dům, který se nachází v Brně v zastavěné části. Objekt je 
založen na vrtaných pilotách, základových pasech a následně železobetonové desce. 
Jedná se o zděný objekt doplněn o železobetonové sloupy a je tvořen monolitickými 
stropy a zakončen plochou střechou. V blízkosti stavby bude zřízena zahrádka pro 
obyvatele. 
V rámci diplomové práce jsem zpracovala technickou zprávu, koordinační 
situaci s dopravními trasami pro dodání materiálu. Dále jsem zpracovala studii hlavních 
technologických etap, projekt zařízení staveniště s výkresy a hlukovou studii. Navrhla 
jsem hlavní stavební mechanismy a posoudila hlavní stavební mechanismy. Vytvořila 
jsem časový plán a čerpání po jednotlivých měsících. Dále jsem se zaměřila na 
technologický předpis pro lešení a monolitické stropní konstrukce. Pro stavbu jsem 
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1.1. Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Dům s pečovatelskou službou Křídlovická 
Místo stavby:     Obec:    Brno 
     Ulice:    Křídlovická 
     Katastrální území: Staré Brno 
     Číslo parcely:  1713/1, 1713/2 
Vlastník parcel:    Statutární město Brno 
Charakter stavby:   novostavba 
Účel stavby:     bydlení 
Parcely dotčené stavbou:  č. 1713/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště 
č. 1713/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště 
     č. 1701, ostatní komunikace, ostatní plocha 
č. 1711, zastavěná plocha a nádvoří, stavba 
na parcele č.p. 229 
Zastavěná plocha:    464 m2 
Obestavěný prostor:    6150 m3 
Celkové půdorysné rozměry:  38,24 x 13,81 m 
Počet bytů:     12 x 1kk Velikost: 35,35-54,6 m2 
     6 x 2kk Velikost: 52,4-52,55 m2 
     Zázemí pro pečovatelskou službu 
Počet osob:  27 trvale bydlících, na jednom podlaží max. 
12 osob 
     1 pracovnice pečovatelské služby 
Počet parkovacích stání:  9 
 
Termíny stavby:  
Předpokládaný začátek výstavby hlavního stavebního objektu je stanoven na 









1.2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník:  Statutární město Brno 
Sídlo:   Dominikánské náměstí 1, 601 67 
Brno 
   V zastoupení:   Bc. Roman Onderka, MBA  
      Primátor statutárního města Brna 
Autor projektu: MIMOTO s.r.o. 
Sídlo:  Eleonory Voračické 1205/39,  
616 00 Brno 
V zastoupení:   Ing. Pavel Bezpalec, Ing. arch. 
Dušan Knoflíček 
      Jednatelé společnosti 
1.3. Členění stavby na stavební objekty 
SO01 Hlavní stavební objekt 
SO02 Vodovodní přípojka 
SO03 Kanalizační přípojka 
SO04 Plynová přípojka 
SO05 Přípojka NN 
SO06 Sdělovací přípojka 
SO07 Zpevněné plochy  
SO08 Retenční nádrž 
1.4. Stavebně architektonické řešení stavby 
SO01 Hlavní stavební objekt 
Cílem projektové dokumentace je výstavba Domu s pečovatelskou službou 
Křídlovická. Objekt má být realizován na pozemcích, které momentálně vytváří proluku 
v zastavěné části.  
Jedná se o čtyřpodlažní dům, který bude sloužit jako bydlení pro seniory a 
imobilní osoby. Navržený objekt nezastavuje celou plochu pozemku. Bude vytvořen 
odstup od budovy nacházející se na východní straně od objektu. Vytvořený odstup bude 
zatravněn a vybaven mobiliářem a bude sloužit jako zahrádka pro obyvatele objektu. 
V 1. NP se nachází garážová stání s maximální kapacitou 9 vozidel. Vjezd do garáží 
bude přes chodník v ulici Křídlovická. Byty jsou orientovány na jih a na východ. 
K severu jsou orientovány společné prosty a úklidové místnosti. Každý byt má přidělen 
svou úklidovou místnost. Přesun osob do vyšších podlaží může probíhat pomocí 
4 
 
schodiště, které je umístěno na severní straně objektu a pro bezbariérový přístup bude 
v objektu zřízen výtah.  
Objekt je založen hlubinně na vrtaných pilotách. Pro vzájemné propojení pilot 
budou provedeny základové železobetonové pasy. Na pasy bude následně provedena 
železobetonová základová deska. Nosné svislé konstrukce budou provedeny jako zděné 
ze systémových keramických pálených tvarovek. Tento systém bude v 1. NP 
v prostorách, kde se budou nacházet garážová stání, doplněn o železobetonové sloupy. 
Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné 
stropní konstrukce jsou navrženy jako křížem vyztužené železobetonové desky. 
V místech balkónů budou do stropní konstrukce vloženy prvky pro přerušení tepelného 
mostu. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou z keramických nosných prvků. 
Střecha je navržena jako rovná s atikou. Schodiště v objektu je navrženo jako 
jednoramenné přímočaré.  
V objektu bude použito více druhů podlahových krytin. Na chodbách bude 
položena vinylová krytina. Dále bude vinylová krytina použita v prostorách zázemí 
pečovatelské služby, v jednotlivých bytech a ve vybraných koupelnách. Celková 
tloušťka krytiny je 2 mm. Na schodišťové rameno bude použita keramická dlažba. Bude 
použita na stupnice a podstupnice. Nástupní a výstupní schod ramene bude 
z bezpečnostních důvodů barevně odlišen. Krytina musí splňovat požadavek na 
protiskluznost povrchu 0,6 a více dle požadavků vyhlášky 268/2009 vyhláška o 
technických požadavcích na stavby. V 16 bytech bude položena dlažba do koupelen. Na 
balkónech bude tvořit nášlapnou vrstvu betonová dlažba. Ta bude kladena na 
rektifikační terče. Do prostor garáží a technického zázemí bude použita nášlapná vrstva 
jako hlazený beton. Z důvodu objemových změn a dotvarování bude podlaha v garáži 
dělena do dilatačních celků o rozměrech 6 x 6 m.  
Do prostor pro hygienické zázemí bude použit obklad do výšky 2100 mm. Na 
schodišti, ve společenských prostorách a komerčních prostorách bude proveden 
keramický sokl výšky 100 mm. V objektu budou vápenocementové jednovrstvé omítky 
s jemně zrnitým povrchem. Fasáda bude ze silikonové pryskyřičné omítky. V objektu 
budou provedeny malby v bílé barvě.  
 
SO02 Vodovodní přípojka 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Ten se nachází pod komunikací na 
ulici Křídlovická. Bude provedena nová vodovodní přípojka, která bude ukončena ve 
vodoměrné šachtě. 
 
SO03 Kanalizační přípojka 
Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Ta se nachází pod komunikací na 
ulici Křídlovická. Bude provedena nová přípojka. Na pozemek se umístí revizní šachta 
pro snadný přístup ke splaškové kanalizační přípojce. 
 
SO04 Plynová přípojka 
Plynovodní přípojka bude napojena na NTL plynovod, který se nachází pod 
komunikací na ulici Křídlovická. Přípojka bude uložena v zemní rýze a plyn bude veden 




SO05 Přípojka NN 
Přípojka NN bude provedena v zemní rýze. Přípojka bude provedena firmou 
E.ON. 
 
SO06 Sdělovací přípojka 
Přípojka sdělovacího kabelu bude uložena v zemní rýze. Přípojku bude provádět 
firma MAXPROGRES s.r.o. 
 
SO07 Zpevněné plochy 
Plochy kolem objektu, které nebudou zatravněny, budou dlážděny betonovou 
dlažbou. Chodník kolem objektu bude po skončení prací navrácen do původního stavu.  
 
SO08 Retenční nádrž  
Na pozemku č. 1713/2, kde bude později vytvořena zahrádka, bude umístěna 
retenční nádrž o užitném objemu 15,3 m3. 
1.5. Situace stavby 
Pozemek se nachází ve městě Brně. V katastrálním území Staré Brno. Objekt 
bude zasahovat na dvě parcely. Pozemek nebude zastavěn zcela, ale bude vytvořen 
odstup z východní strany objektu. Staveniště se nachází v těsné blízkosti komunikace 
ulice Křídlovická.  
Na pozemku se nenachází žádné objekty, proto zde nevzniká potřeba 
demoličních prací. Z pozemku budou v dostatečném předstihu odstraněny náletové 
dřeviny a keře. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytyčeny a vyznačeny 
stávající sítě, které prochází pod chodníkem. Následně budou provedeny přípojky sítí 
pro budoucí objekt.  
Pro prvky zařízení staveniště bude sloužit pozemek, který se nachází na západní 
straně od objektu. Ten je ve vlastnictví investora. Během výstavby bude sloužit pro 
skladování materiálů a bude zde umístěna kontejnerová sestava sloužící jako zázemí pro 
pracovníky. Staveniště bude oploceno plným trapézovým oplocením výšky 2 m. Vstup 
do prostor staveniště bude zajištěn v první fázi dvěma branami. Jedna se bude nacházet 
v prostorách budoucího vjezdu do prostor garáží a druhá u kontejnerové sestavy pro 
lepší přístup během naskladňování materiálu. Ve druhé fázi během montáže fasádního 
lešení, bude brána, která je umístěna u vjezdu do garáže odstraněna.  
1.6. Způsob realizace hlavních technologických etap 
hlavního objektu 
Hlavní výrobní postupy jednotlivých konstrukcí jsou popsány v kapitole č. 4 
Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu.  
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1.7. Časový a finanční plán výstavby 
Časový a finanční plán objektový je v příloze číslo 1. V objektovém finanční 
plánu je podrobně rozpracováno finanční plánování na jednotlivé měsíce po objektech. 
Je v něm přehledně uvedeno kolik nákladů celkem je potřeba vynaložit v jednotlivých 
měsících. Obsahuje grafické znázornění měsíčních nákladů a součtový graf měsíčních 
nákladů. V objektovém časovém plánu je graficky znázorněn postup výstavby 
jednotlivých objektů a doba trvání.  
1.8. Zařízení staveniště 
Podrobný popis zařízení staveniště je obsažen v kapitole č. 5 Projekt zařízení 
staveniště. Výkresy zařízení staveniště jsou obsaženy v příloze číslo 2 a 3. Náklady 
potřebné pro zřízení a provoz zařízení staveniště jsou vyčísleny na 1 774 360 Kč.  
1.9. Hlavní stavební mechanismy 
Hlavní stavební mechanismy jsou podrobně zpracovány v kapitole č. 6 Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů.  
1.10. Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní 
požadavky 
 
Kvalitativní požadavky jsou podrobně řešeny v kapitole č. 9 Technologický 
předpis pro lešení a v kapitole č. 11 Kontrolní a zkušební plán kvality pro lešení. Pro 
monolitické stropy jsou kvalitativní požadavky zpracovány v kapitole číslo 10 
Technologický předpis pro monolitické stropy. Enviromentální a bezpečnostní 
požadavky jsou podrobně popsány a řešeny v kapitole č. 9 Technologický předpis pro 
lešení a 10. Technologický předpis pro monolitické stropy. 
Během stavebních prací musí být dodržovány určité požadavky. Musí být 
zamezeno prašnosti, vibracím a hluku. Musí být dodržovány hygienické limity. Pro 
zamezení šíření prašnosti bude sloužit plné trapézové oplocení výšky 2 m. Pro určité 
práce, jako je vrtání pilot, hrozí překročení limitů. Z toho důvodu budou všichni 
obyvatelé informováni o probíhajících pracích v dostatečném předstihu. Pro odpady 
budou na staveništi umístěny kontejnery, ty budou pravidelně vyváženy podle potřeby.  
Před zahájením stavebních prací, musí být všichni pracovníci podílející se na 
realizaci stavby, proškoleni z oblasti BOZP. Své proškolení stvrdí podpisem na 
příslušný dokument. Zásady BOZP budou dodržovat všichni pracovníci a všechny 
ostatní osoby, které se budou vyskytovat v prostorách staveniště. Budou nosit a 
používat osobní ochranné prvky jako je výstražná vesta, helma, pracovní pevná obuv, 
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2.1. Situace stavby 
Staveniště se nachází ve městě Brně v katastrálním území Staré Brno. Vjezd na 
staveniště bude zajištěn pomocí dvou uzamykatelných bran z ulice Křídlovická. Jeden 
vjezd se bude nacházet v prostorách budoucího vjezdu do garáží objektu a druhý u 
kontejnerové sestavy. Provoz na ulici Křídlovická je jednosměrný. Během výstavby 
bude provoz upraven. V dostatečné vzdálenosti od staveniště (30 m), budou umístěny 
značky upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Dále bude použita 
značka upravující rychlost na komunikaci a před prostory staveniště bude umístěna 
značka zákaz zastavení.  
 
 
Obrázek 1: Situace stavby 
 
2.2. Hlavní zásobovací trasy 
Stavbu je nutno zásobovat v dostatečném předstihu a je potřeba zajistit 
plynulost. Jedná se o přepravu objemných materiálů nebo strojů. 
 
Označení Druh Adresa 
1. Vrtná souprava Brněnská 404, 664 42 Modřice 
2. Beton Masná 403/110, 602 00 Brno-jih-Trnitá 
3. Výztuž Masná 110, 602 00 Brno-jih-Trnitá 
4. Bednění Masná 110, 602 00 Brno-jih-Trnitá 






Doprava vrtné soupravy 
Vrtná souprava bude zapůjčena ve firmě Ditch Witch of Czech Republic. Sídlo 
firmy je od místa staveniště vzdáleno 6,4 km.  
 
 
Obrázek 2: Trasa pro dopravu vrtné soupravy 
 
Trasa vede po silnici Brněnská asi 500 m. Dále pokračuje po silnici 15268 a po 
900 m od sídla firmy, souprava sjede na rychlostní silnici Vídeňská.  
 
 




Po 2,5 km od sídla firmy se nachází silniční přejez přez komunikaci 15268. Na 3 
km je přejezd přes komunikace E50, dále pak přes železniční trať a na 3,27 km přes 
komunikaci Bohunická.   
 
 
Obrázek 4: Silniční přejezd přes silnici 15268 
 





Obrázek 7: Podjezd pod komunikací Heršpická 
 
Obrázek 6: Silniční přejezd přes komunikaci Bohunická 




Obrázek 8: Pohled na podjezd pod komunikací Heršpická 
 
  
Na 4,92 km se nachází podjezd pod železniční tratí.  
Obrázek 10: Podjezd pod železniční tratí 





Na 6 km se nachází most přes řeku Svratku.  
 
Na 6,3 km se nachází křižovatka na komunikaci Křídlovická. V případě nutnosti 
bude provoz dočasně pozastaven, pro bezpečné přejetí soupravy na ulici Křídlovická.  
 




Beton bude dopravován na staveniště firmou CEMEX. Přeprava betonu bude 
probíhat v autodomichávači. Sídlo firmy je od staveniště vzdáleno maximálně 4,8 km. 
Řidič může volit 3 různé trasy dopravy, podle aktuální situace na silnicích. Při volbě 
první varianty, je staveniště od sídla firmy vzdáleno 4,8 km, druhá varianta vychází na 
vzdálenost 3,4 km a třetí 3,6 km.  
Obrázek 12: Pohled na most přes řeku Svratku 




Obrázek 14: Trasa pro dopravu betonu 4,8 km 
 Na 2,48 km se nachází podjezd pod železniční tratí na ulici Plotní.  
 
   
 
Na 2,71 km od sídla firmy se nachází podjezd pod komunikací pro pěší.  
 
 
Obrázek 18: Podjezd pod komunikací pro pěší 
   
 
Obrázek 16: Podjezd pod železniční tratí na ulici 
Plotní 
Obrázek 15: Pohled na podjezd na ulici Plotní 
Obrázek 17: Pohled na podjezd pod komunikací pro pěší 
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Obrázek 20: Podjezd pod komunikací pro pěší 
   
Na 3,43 km se nachází podjezd pod železniční tratí.  
 
   
 




Obrázek 23: Trasa pro dopravu betonu 3,4 km 
Obrázek 19: Pohled na podjezd pod komunikací pro pěší na 
ulici Úzká 
Obrázek 21: Podjezd pod železniční tratí 
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Ve vzdálenosti 550 m od sídla firmy se nachází podjezd pod železniční tratí na 




Obrázek 25: Pohled na podjezd na ulici Mastná 
 




Obrázek 27: Pohled na podjezd na ulici Plotní 
 
 
Ve vzdálenosti 1,73 km od firmy se nachází podjezd pod komunikací pro pěší na 




Obrázek 29: Pohled na podjezd na ulici Úzká 
  
 
Obrázek 28: Podjezd pod komunikací pro pěší na 
ulici Úzká 
Obrázek 24: Podjezd pod železniční tratí na ulici 
Mastná 














Obrázek 32: Trasa pro dopravu betonu 3,6 km 
Po 1,3 km probíhá 3. trasa stejně jako trasa číslo 2. Ve vzdálenosti 1,5 km od 
společnosti CEMEX se nachází podjezd pod komunikací pro pěší na ulici Zvonařka. 
 
 
 Obrázek 34: Pohled na podjezd na ulici Zvonařka 
 
Obrázek 30: Podjezd pod železniční tratí na ulici 
Úzká 




  Ve vzdálenosti 2,1 km se nachází podjezd pod železniční tratí na ulici Opuštěná.  
 
 
Obrázek 36: Podjezd pod železniční tratí na ulici Opuštěná 
 
Doprava výztuže a bednění 
Sídlo firmy BRESTT se nachází vedle firmy CEMEX. Trasy pro dopravu jsou 
stejné. Od firmy budou dovezeny výztuže a jednotlivé prvky bednění. Ložná plocha 
dopravního prostředku je 8,5 m x 2,5 m.  
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3.1. Časový a finanční plán stavby 
Časový a finanční plán objektový je v příloze číslo 1. V objektovém finanční 
plánu je podrobně rozpracováno finanční plánování na jednotlivé měsíce po objektech. 
Je v něm přehledně uvedeno kolik nákladů celkem je potřeba vynaložit v jednotlivých 
měsících. Obsahuje grafické znázornění měsíčních nákladů a součtový graf měsíčních 
nákladů. V objektovém časovém plánu je graficky znázorněn postup výstavby 
jednotlivých objektů a doba trvání.  
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4.1. Identifikační údaje 
Název stavby:    Dům s pečovatelskou službou Křídlovická 
Místo stavby:    Obec:    Brno 
     Ulice:    Křídlovická 
Katastrální území:    Staré Brno 610089 
Číslo parcely:    1713/1, 1713/2 
Vlastník parcel:   Statutární město Brno 
Parcely dotčené stavbou:  č. 1713/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště 
č. 1713/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště 
     č. 1701, ostatní komunikace, ostatní plocha 
č. 1711, zastavěná plocha a nádvoří, stavba 
na parcele č.p. 229 
Účel stavby:     bydlení 
Druh stavby:    novostavba 
Údaje o stavebníkovi:  Statutární město Brno  
se sídlem:  Dominikánské náměstí 1, 
601 67 Brno 
Údaje o zpracovateli  
projektové dokumentace: MIMOTO s.r.o.  
se sídlem:  Eleonory Voračické 1205/39, 
616 00 Brno 
 
Stavba se nachází v Brně na ulici Křídlovická. Jedná se o bytový dům, jehož 
součástí bude pečovatelská služba.  
Založení objektu bude provedeno pomocí hlubinných pilot, na které budou 
následně provedeny železobetonové základové prahy a základová deska z železobetonu. 
Konstrukční systém objektu je kombinací podélného a příčného systému. Svislé nosné 
konstrukce budou vyzděny ze systémových keramických pálených tvarovek. Dále bude 
svislý konstrukční systém doplněn o železobetonové sloupy, které se nachází 
v prostorách garáží v 1.NP. Vodorovné konstrukce budou tvořeny monolitickými 
deskami, které budou křížem vyztužené. Nad 1.NP budou monolitické stropní desky 
doplněny hlavními a vedlejšími stropními průvlaky. Objekt bude zakončen plochou 
střechou. Pro přístup do vyšších podlaží bude sloužit jednoramenné deskové schodiště a 




4.2. Členění na stavební objekty 
SO01 Hlavní stavební objekt 
SO02 Vodovodní přípojka 
SO03 Kanalizační přípojka 
SO04 Plynová přípojka 
SO05 Přípojka NN 
SO06 Sdělovací přípojka 
SO07 Zpevněné plochy  
SO08 Retenční nádrž 
 
4.3. Popis stavebních objektů 
SO01 Hlavní stavební objekt 
Jedná se o novostavbu bytového domu s pečovatelskou službou. Objekt je tvořen 
ze čtyř podlaží, nachází se v něm 18 bytů, které poskytnou ubytování pro seniory a 
imobilní osoby. V 1. NP se bude nacházet prostor, který poskytne 9 parkovacích stání. 
Dále se v 1. NP budou nacházet prostory sloužící pro zázemí pečovatelské služby. Ve  
2. NP – 4. NP se nachází byty. Součástí každé bytové jednotky je lodžie a úklidová 
místnost. Pro přesun do jednotlivých podlaží bude sloužit schodiště a pro imobilní 
osoby zde bude zřízen výtah.  
SO02 Vodovodní přípojka 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Ten se nachází pod komunikací na 
ulici Křídlovická. Bude provedena nová vodovodní přípojka, která bude ukončena ve 
vodoměrné šachtě. Jedná se o betonovou vodotěsnou šachtu, která se nachází na 
pozemku č. 1713/2. Celková hloubka šachty je 2,45 m a půdorysný rozměr 0,9/1,7 m. 
Šachta bude opatřena litinovým poklopem velikosti 0,6/0,6 m.  Z šachty bude vyvedeno 
vodovodní domovní potrubí, které bude prostupovat objektem do úklidové místnosti 
v 1.NP.  
SO03 Kanalizační přípojka 
Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Ta se nachází pod komunikací na 
ulici Křídlovická. Bude provedena nová přípojka. Na pozemek se umístí revizní šachta 
pro snadný přístup ke splaškové kanalizační přípojce. Šachta bude mít vnitřní 
půdorysné rozměry 0,9/1,7 m. Revizní šachta bude betonová, z betonu třídy C30/37 a 
opatřena litinovým poklopem půdorysného rozměru 0,6/0,6 m.  
SO04 Plynová přípojka 
Plynovodní přípojka bude napojena na NTL plynovod, který se nachází pod 
komunikací na ulici Křídlovická. Přípojka bude uložena v zemní rýze a plyn bude veden 
v trubkách PE50. U vjezdu do objektu bude umístěn hlavní uzávěr plynu.  
SO05 Přípojka NN 




SO06 Sdělovací přípojka 
Přípojka sdělovacího kabelu bude uložena v zemní rýze. Přípojku bude provádět 
firma MAXPROGRES s.r.o. 
SO07 Zpevněné plochy 
Plochy kolem objektu, které nebudou zatravněny, budou dlážděny betonovou 
dlažbou. Chodník kolem objektu bude po skončení prací navrácen do původního stavu.  
SO08 Retenční nádrž 
Na pozemku č. 1713/2, kde bude později vytvořena zahrádka, bude umístěna 
retenční nádrž o užitném objemu 15,3 m3. Vnitřní rozměry šachty budou 2,4/3,3 m. 
Retenční nádrž bude sloužit pro zadržení dešťové vody z objektu.  
4.4. Popis staveniště 
Před započetím prací, je nezbytné staveniště oplotit. Bude použito systémové 
plné trapézové oplocení. Rozměry jednotlivých polí 2,16/2 m. Bude potřeba udělat 
částečný zábor komunikace a chodníku z důvodu zastavěného pozemku. Zábor bude 
sloužit pro umístění jednotlivých strojů a prvků pro zařízení staveniště. Dále bude pro 
prvky zařízení staveniště a skládku materiálu sloužit sousední pozemek, který je ve 
vlastnictví investora. Staveniště bude přístupné přes dvě uzamykatelné brány, kdy jedna 
se bude nacházet u budoucího vjezdu do objektu, další brána bude umístěna u 
sousedního pozemku u kontejnerové sestavy pro lepší přístup do zázemí pro pracovníky 
a pro lepší naskladnění materiálu. Ve fázi výstavby lešení bude brána, která se nachází u 
vjezdu do garáží, odstraněna.  
4.5. Studie realizace hlavních technologických etap 
4.5.1. Zemní práce 
Postup provádění  
Provede se odstranění navážky. Ta bude rovnou nakládána na sklápěč. Následně 
po naložení bude navážka odvezena na skládku. Na staveništi nebudou tvořeny skládky 
zeminy u důvodu malého prostoru. Po odstranění navážky se vytyčí rohové body. Zřídí 
se stavební lavičky. Po vytyčení stavby se zbuduje stavební jáma. Zemina z jámy bude 
nakládána přímo na sklápěč a odvezena na skládku. Na staveništi se nebude skladovat 
žádná zemina. Po vybudování stavební jámy se provede zaměření pilot. Pilotáž bude 











BOZP - rizika/opatření 
Při nakládání zeminy na dopravní prostředek, při manipulaci nad kabinou 
dopravního prostředku hrozí zasypání kabiny. 
Ve vozidle se v takovém případě provádění nebude zdržovat žádná osoba.  
 
Po zhotovení výkopů hrozí pád osob do vyhloubeného výkopu. 
Bude zřízeno zábradlí po obvodě výkopů. 
 
Při zatěžování okrajů výkopu hrozí sesunutí zeminy. 
Okraj nebude zatěžován do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.  
 
Při prvním vstupu do výkopu hrozí sesunutí nestabilní stěny. 
Pověřená osoba před vstupem zkontroluje stav stěn. 
 
Poškození a narušení podzemních vedení.  
Pečlivé vytyčení sítí a jejich zaznačení před započetím prací. 
 
Během vrtání pilot hrozí poranění osob vlivem odletujících kusů zeminy. 
Během vrtání pilot se nebudou v okolí soupravy zdržovat žádné osoby.  
 
4.5.2. Spodní stavba 
Objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách, na které budou 
následně provedeny železobetonové pasy, aby došlo k jejich vzájemnému propojení. 
V místech blízkých k sousední budově budou piloty obnaženy, budou tedy působit pod 
úrovní základové spáry sousedního objektu. Základová spára se nachází pod hladinou 
spodní vody. Základová deska je tvořena jako železobetonová monolitická.  
4.5.2.1. Postup provádění 
Provede se postupně vyvrtání zeminy pro zřízení pilot. Postup pilotáže je 
znázorněn v příloze číslo 4 Schéma postupu pilotáže. Piloty jsou prováděny s odňatou 
výpažnicí. Výpažnice je do zeminy zatlačována během vrtání zeminy. Následně se 
vyvrtaná zeminy naloží na sklápěč a bude postupně odvážena na skládku. Postupně 
bude odčerpávána podzemní voda. Provede se osazení armokoše a následně samotná 
betonáž pilot. Výpažnice bude z vrtu odstraněna. Po provedení všech pilot se provede 
podkladní beton v místech pasů. Po vyzrání betonu se zřídí bednění pro železobetonové 
pasy. Následně se uloží do bednění výztuž a provede se betonáž pasů. Během betonáže 
bude probíhat postupné zhutňování betonu. Po uplynutí technologické pauzy se odstraní 
bednění základnových pasů. Provede se zasypání prostor mezi pasy. Následně se zřídí 
bednění základové desky. Po uložení výztuže začne betonáž desky. Během betonáže se 
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bude deska postupně hutnit pomocí vibrátorů. Během technologické pauzy bude 




Autodomíchávač s čerpadlem 





4.5.2.3. BOZP – rizika/opatření 
Porušení bednění vlivem čerpání betonu.  
Hadice musí být řádně zajištěna při čerpání směsi. Bednění musí být dostatečně 
pevné. 
 
Zranění fyzických osob vlivem náhlého posunutí čerpací hadice. 
Hadice musí být řádně zajištěna při čerpání směsi. 
 
Poranění osob při práci s materiálem. 
Ochranné prvky.  
 
4.5.3. Vrchní stavba 
Nosné svislé konstrukce budou provedeny jako zděné z keramických pálených 
tvarovek. V prostorách garáží v 1. NP budou zděné konstrukce doplněny o monolitické 
železobetonové sloupy. Vodorovné konstrukce budou provedeny jako monolitické 
desky křížem vyztužené. Překlady budou z keramických nosných prvků. 
Postup provádění 
Na základovou desku se položí hydroizolace. Následně se provede vytyčení zdí 
ze stavebních laviček. Po vytyčení se založí první řada zdiva a jeho přeměření. Provede 
se zdění do 1. výšky bez lešení. Po dozdění 1. výšky se sestaví lešení pro vyzdění 2. 
výšky. Při zdění 1. NP se současně budou provádět monolitické sloupy v prostorách 
garáží. Provede se sestavení bednění sloupů, následuje uložení výztuže a samotná 
betonáž. Během betonáže budou sloupy postupně hutněny pomocí vibrátorů. Po 
technologické pauze se odstraní bednění. Provede se osazení překladů. Po dokončení 
zdění se provedou ztužující věnce a uložení tepelné izolace. 
 
Provede se sestavení podpěrné konstrukce stropu podle předem narýsovaných 
výkresů a schémat. Rozmístí se podpěry. Osadí se primární nosníky a následně 
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sekundární. Osadí se bednící desky pro stropy. Následně po překontrolování se uloží 
výztuž a začne betonáž. Během betonáže bude probíhat postupné hutnění betonu. 
Během technologické pauzy bude prováděno ošetřování betonu. Po dostatečné 
technologické pauze se může provést částečné odbednění.  
Mechanizace 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 





BOZP – rizika/opatření 
Pád materiálu na skladovacích plochách. 
Materiál musí být skladován tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 
 
Poranění fyzických osob při práci s materiálem. 
Použití vhodných ochranných prostředků. 
 
Zřícení nově vybudované stěny. 
Nesmí se nijak zatěžovat a musí být provedena podle projektové dokumentace. 
 
Zřícení dočasné konstrukce. 
Řádné zabezpečení konstrukce, zajištění prostorové tuhosti konstrukce.  
 
Pád z výšky. 
Zábradlí výšky 1,1 m. Prvky kolektivní ochrany.  
 
Porušení bednění vlivem čerpání betonu.  
Hadice musí být řádně zajištěna při čerpání směsi, bednění musí mít 
požadovanou tuhost a stabilitu.  
 
Zranění fyzických osob vlivem náhlého posunutí čerpací hadice. 
Hadice musí být řádně zajištěna při čerpání směsi. 
 
4.5.4. Zastřešení 





Provede se sestavení podpěrné konstrukce stropu. Rozmístí se podpěry. 
Následně se osadí primární nosníky a sekundární nosníky. Provede se osazení bednících 
desek a jejich zajištění proti posunu. Uložení výztuže, vybetonování desky, ta bude 
během betonáže postupně hutněna. Po uplynutí dostatečné doby se provede částečné 
odbednění, odstraníme primární nosníky. Po uplynutí technologické pauzy se odstraní 
celé bednění. Následně se provede atika. Zřídí se bednění, uloží výztuž a provede se 
betonáž se zhutněním. Po uplynutí technologické přestávky se provede odbednění.  
Před položením hydroizolace na střechu se provede penetrace celé plochy. 
Následně se provede položení hydroizolace s vytažením až na atiku. Na hydroizolaci se 
položí EPS polystyren podle kladečského plánu. Polystyren bude ve formě spádových 
klínů. Položení geotextílie. Následně se uloží další hydroizolace a provedou se pochozí 
chodníčky.  
Mechanizace 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 




BOZP – rizika/opatření 
Pád podpěrné konstrukce stropu. 
Řádné zajištění podle návodu na použití.  
 
Porušení bednění vlivem čerpání betonu.  
Hadice musí být řádně zajištěna při čerpání směsi, konstrukce bednění musí být 
dostatečně tuhá a stabilní podle technologického předpisu.  
 
Zranění fyzických osob vlivem náhlého posunutí čerpací hadice. 
Hadice musí být řádně zajištěna při čerpání směsi. 
 
Poranění fyzických osob při práci s materiálem. 
Použití vhodných ochranných prostředků. 
 
Pád z výšky. 




4.5.5. Dokončovací práce 
Postup provádění 
Provedení podhledů  
Provede se vyměření a připevnění jednotlivých profilů na stropní konstrukci. 
Následně se provede připevnění sádrokartonových desek k nosné konstrukci. Provede se 
přetmelení spojů a kotevních prvků.  
 
Provedení omítek 
Omítky budou prováděny pomocí omítacího stroje. Podklad bude zbaven 
veškerých nečistot. Povrch se mírně navlhčí. Následně se provede nástřik vrstvy 
omítkovou směsí. Provede se stažení plochy pomocí latě. Následně se povrch upraví 
filcovým hladítkem.  
U ploch, na které bude nalepen obklad, nebudou vyhlazeny, ale jen staženy latí.  
 
Provedení podlah 
Uložení instalační vrstvy - v polystyrenu EPS budou vedeny rozvody topení. 
Místa kolem potrubí budou vysypána pískem. Dále bude provedena vrstva kročejové 
izolace EPS polystyrenu. Následně separační vrstva PE fólie. Vyrovnávací vrstva - litý 
samonivelační cementový potěr. Nášlapná vrstva – lepení keramické dlažby, lepení 









BOZP – rizika/opatření 
Otrava při práci s chemickými látkami. 
Zajištění dostatečného větrání.  
 
Poranění fyzických osob při práci s materiálem. 
Použití vhodných ochranných prostředků. 
 
Při broušení tmelu, vdechování prachu. 




Veškeré odpady vyprodukované během výstavby budou roztříděny podle 
katalogu odpadů. O všech odpadech se povede evidence, kde bude zaznamenán druh, 
množství, skladování a likvidace. Nebezpečné odpady se budou skladovat odděleně na 
jednom místě. Bude pravidelně kontrolováno, zda z používaných strojů neunikají 
kapaliny a ty se následně nevsakují do zeminy. Staveniště se nachází v zastavěné části 
Brna, proto bude snaha snížit prašnost a dodržovat hlukové limity během výstavby.  
4.7. BOZP 
Během celé výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob 
vyskytujících se na staveništi a taky osob vyskytujících se v blízkosti staveniště. Budou 
dodržovány všechny platné zákony a nařízení vlády zejména zákon č. 309/2006 Sb. dále 
pak nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Všichni pracovníci, kteří se budou 
podílet na výstavbě budou proškoleni a budou mít potřebnou kvalifikaci pro danou 
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5.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zařízení staveniště bude zásobováno vodou z cisterny. Do objektu bude voda 
dopravována pomocí hadice. Dále budou prvky zařízení staveniště a stroje napojeny na 
elektrickou energii pomocí přípojky slaboproudu. Hlavní rozvodná skříň bude umístěna 
na rohu budoucího objektu u budoucí rozvodné skříně pro objekt.  
 Spotřeba vody  
Voda pro provozní účely 









Omítky m2 55 30 1650 
Ošetřování betonu m3 90 200 18000 
Mezisoučet [l] 19650 
Voda pro hygienické a sociální účely 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 20 40 800 
Mezisoučet [l] 800 




- - - 200 
Umývání bednění m2 537 20 10740 
Mezisoučet [l] 10940 
Tabulka 2: Spotřeba vody 
Příprava stavebních hmot kn = 1,6 
Hygienické a životní potřeby na stavbě kn = 2,7 
Technologické potřeby kn = 2,0 
Tabulka 3: Koeficienty 
𝑄𝑛 =
∑ 𝑃𝑛 ∗ 𝑘𝑛
t ∗ 3600
=
19650 ∗ 1,6 + 800 ∗ 2,7 + 10940 ∗ 2,0
8 ∗ 3600
= 1,93 𝑙/𝑠 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody v l/den  
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 




 Spotřeba elektrické energie 
P1 – instalovaný příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon elektromotoru [kW] 
Výtah 7,5 
Kalové čerpadlo 2,0 
Ponorný vibrátor 0,5 
Pístové čerpadlo 9,0 
Lanový naviják 0,78 
Stavební míchačka 1,05 
Omítací stroj 4 
Příklepová vrtačka 0,8 
Úhlová bruska 1,0 
Vytápění staveništních kontejnerů 4*1,0=4 
Celkem 30,63 
P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
Halogenové svítidla 5*0,5=2,5 
Kontejnerová sestava 4*0,236=0,944 
Celkem 3,444 
P3 – instalovaný příkon vnějšího osvětlení 
Halogenové svítidla 5*0,5=2,5 
Tabulka 4: Spotřeba elektrické energie 
𝑆 = √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2
= √(0,5 ∗ 30,63 + 0,8 ∗ 3,444 + 2,5)2 + (0,7 ∗ 30,63)2 = 29,71 𝑘𝑊 
 
S – Celkový příkon elektrické energie [kW] 
 
5.1.2. Odvodnění staveniště 
Z hydrogeologického průzkumu byla zjištěna úroveň hladiny spodní vody 
v hloubce 3,2 m. Práce na staveništi nebudou ovlivněny spodní vodou, pouze při 
pilotáži bude nutné spodní vodu čerpat. Odčerpaná voda bude pouštěna do kanalizace.  
Povrchové odvodnění staveniště se provede pomocí příkopů a žlabů do sběrných 





5.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude pomocí dočasné 
zpevněné komunikace, která se nachází z jižní strany stavby z ulice Křídlovická. 
Dočasná zpevněná komunikace bude v místech, kde se bude nacházet i budoucí vjezd 
do objektu do prostor hromadné garáže. Během probíhajících prací na staveništi bude na 
ulici Křídlovická upraven provoz. Jedná se o jednosměrnou komunikaci a budou zde 
umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, zákaz zastavení a bude zde 
upravena rychlost na 30 km/h. Pro betonáž, montáž a při naskladnění materiálu bude 
nutno provést dočasný zábor komunikace. Před započetím budou s dostatečným 
předstihem před zábor umístěny značky upozorňující na danou situaci.  
 
5.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Objekt je zasazen do řadové zástavby v ulici Křídlovická. Stavba nepokrývá celý 
pozemek, je zde vynechán prostor na východní straně, kde se nachází sousední objekt, 
který má orientována okna směrem k budoucímu domu s pečovatelskou službou. Na 
severní straně je v určitých částech (dle výkresu zařízení staveniště) napojen na stávající 
objekty. Během realizace stavby bude nutno minimalizovat hluk, prašnost a vibrace. 
Práce tedy budou probíhat od 7 do 18 hodin a o víkendu od 8 do 16 hodin. Objekt je 
založen pomocí hlubinného zakládání na vrtaných pilotách. V případě nevyhovujících 
výsledků z hlukové studie budou všichni obyvatelé okolních budov informováni o 
prováděných prací. Prašnost bude zamezena pomocí plného systémového oplocení 
výšky 2 m.  
 
 
5.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Před započetím stavebních prací bude staveniště oploceno plným trapézovým 
systémovým oplocením výšky 2 m. V místech vjezdu na staveniště bude oplocení 
doplněno uzamykatelnou bránou. Další brána se bude nacházet poblíž kontejnerové 
sestavy. Ve fázi, kdy se bude provádět lešení bude nutné první zmíněnou bránu 
odstranit. Bude se jednat o snadno rozebíratelné oplocení, tedy v případě uskladňování 
materiálů se může oplocení v potřebných místech rozebrat pro usnadnění prací.  
Před započetím bude sepsána žádost pro zvláštní užívání komunikace z důvodu 
dočasných záborů komunikace při montáži, betonáži a ukládání materiálů na skládky.  
Odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby budou skladovány 
v kontejnerech pro ně určených. Odpady budou odvezeny a zlikvidovány, popřípadě 
uloženy na skládku. Odvoz odpadů bude probíhat průběžně podle potřeby. 
Demoliční práce budou provedeny s dostatečným předstihem. Dále budou 
z prostor staveniště odstraněny veškeré náletové dřeviny a keře.  
Vozidla, která se budou pohybovat po staveništi a následně budou vyjíždět na 
komunikaci, budou před opuštěním staveniště dostatečně očištěny, aby nedocházelo ke 
znečištění komunikací. Zejména při provádění zemních prací. V místě vjezdu na 
staveniště bude probíhat čištění vozidel. Pokud by byla komunikace znečištěna, 
proběhne okamžité čištění. Po betonáži je nutno provést čistění autodomíchavačů. Po 
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vyčištění obsah vylijí do připravené vany, ta obsahuje zachytávací filtr a bude se 
nacházet na staveništi.  
 
5.1.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Pro realizaci Domu s pečovatelskou službou Křídlovická je nezbytné provést 
dočasný zábor chodníku. Budou zde umístěny značky, které upozorní chodce na zábor 
chodníku a pomocí značek budou převedeni na protější chodník. Při montáži, betonáži a 
naskladnění materiálu bude nutno provést dočasný zábor komunikace pro dobu 
nezbytně nutnou. Před provedením dočasného záboru bude s dostatečným předstihem 
provoz upraven a účastníci budou informováni o dočasné změně. Provoz na komunikaci 
Křídlovická bude po celou dobu realizace upraven dočasným dopravním značením. 
Bude zde přidána značka upravující rychlost na komunikaci na 30 km/h dále zde bude 
značka upozorňující na výjezd vozidel stavby a dále bude v okolí staveniště umístěna 
značka B28 zákaz zastavení.  
Pro prvky zařízení staveniště bude využívána sousední parcela č. 1709. Parcela 
je ve vlastnictví investora.  
 
5.1.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Během realizace dochází k velké produkci odpadů. S těmi je nutno nakládat 
podle zákona č. 154/2010 Sb. o odpadech a podle novely zákona o odpadech 26/16. 
Jednotlivé druhy odpadů budou zařazeny do kategorií podle přílohy vyhlášky č. 

































































Odpadní obaly 15 01 01  X   




17 01 01  X   












17 02 03  X   
Železo a ocel 
Stavební a 
demoliční odpady 
17 04 05  X   
Zemina a kamení 
Stavební a 
demoliční odpady 
17 05 04  X   
Papír a lepenka 
Komunální 
odpady 












20 03 01    X 
Tabulka 5: Odpady 
5.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Z důvodu malého prostoru kolem stavby, určeného pro zařízení staveniště, bude 
veškerá zemina odvezena na skládku. Na staveništi se nenachází ornice, ale navážka. 
Tím tedy nevzniká nutnost ornici chránit. Zemina potřebná k obsypu základů bude 
následně ze skládky dovezena.  
 
Druh Celkem Odvoz Obsyp 
Navážka [m3] 107 107 0 
Vytěžená zemina [m3] 414 414 222 
Tabulka 6: Bilance zemních prací 
5.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během realizace stavby budou dodržována určitá pravidla, aby nedocházelo 
k narušování životního prostředí. Práce na staveništi budou probíhat tak, aby byla 
úroveň prašnosti, hluku, vibrací a emisí na únosné míře. 
Podle studie hluku bude zjištěno, zda dojde při některých pracích k překročení 
hygienických limitů. Tahle situace hrozí v případě pilotáže. V případě překročení 
limitů, budou všichni obyvatelé okolních nemovitostí informování o probíhajících 
pracích a čase kdy se samotné práce uskuteční. Maximální povolené limity hluku, pro 
chráněný prostor staveb je 50 dB pro stavební činnosti. K dané hodnotě lze přičíst 
korekce.  
 
Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 
Od 6:00 do 7:00 +10 
Od 7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do 6:00 +5 
Tabulka 7: Korekce 
Veškerá vozidla, která se budou pohybovat po staveništi, především v případě 
zemních prací, budou čištěna před opuštěním staveniště. Čištění vozidel bude probíhat 
v místě vjezdu a výjezdu ze staveniště. Po betonáži je nutno provést čištění 
autodomíchavačů. Po vyčištění vylijí obsah do připravené vany, která obsahuje 
zachytávací filtr. Pod vozidla a stroje, které budou stát delší dobu na staveništi je nutno 
vložit vaničku, která slouží pro odkapávání provozních kapalin, aby nedocházelo 
k jejich vsakování do země. Všechny stroje budou pravidelně kontrolovány a musí mít 
platné a pravidelné revize. V případě rozlití provozních kapalin, bude na staveništi 
umístěna havarijní souprava. Pokud by během probíhajících prací byla vysoká prašnost, 
dojde ke zvlhčování prostředí. Dále bude proti šíření prachu sloužit plné trapézové 
oplocení výšky 2 m. Plné trapézové oplocení bude částečně eliminovat šíření hluku do 




Odpady vzniklé na staveništi budou tříděny do jednotlivých kontejnerů a 
v případě nutnosti budou postupně odváženy na určitá místa. Odpady budou 
recyklovány, likvidovány, uloženy na skládku nebo energeticky využity ve spalovnách. 
Obaly nátěrů, penetrace, lepidla a další podobné materiály budou na staveniště 
dopravovány v době zpracování. Nebude zde probíhat předzásobení. Takové materiály 
budou skladovány na roštech a po zpracování budou ihned odváženy mimo staveniště 
k likvidaci.  
 
5.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů  
Podle zákona č. 309/2006 Sb. §14 odstavce 1, když se na stavbě podílí 
zaměstnanci od více než jednoho zhotovitele, vzniká povinnost pro zadavatele stavby 
písemně určit koordinátora BOZP. Ten se určí už během přípravy stavby.  
Během provádění prací na staveništi musí být dodržováno nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Dalším nařízením, které musí být dodržováno na stavbě je 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 zde vzniká povinnost zpracovat plán. Podle bodu č. 5 
Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
 
5.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Během provádění prací bude po celou dobu proveden dočasný zábor chodníku. 
To zamezí pohyb chodcům. Z toho důvodu budou před zábor umístěny značky, 
upozorňující na danou situaci. Pomocí dopravního značení budou osoby převedeny na 
protější chodník. Pro nevidomé budou na obou stranách záboru umístěny vodící linie, 
které bezpečně převedou osoby na druhou stranu komunikace, kde se nachází chodník.  
Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které se nachází pod vozovkou a z toho 
důvodu vzniká potřeba porušení komunikace. Pro bezpečný přejez vozidel a osob budou 
nad výkopy umístěny přejezdové plechy.  
Pro bezpečný pohyb osob bude staveniště i zábory osvětleny pomocí 
halogenových svítidel po celém obvodě.  
 
5.1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Provoz na komunikaci Křídlovická bude omezen stavbou. Jedná se o 
jednosměrnou komunikaci. Na její začátek budou umístěny značky upozorňující na 
probíhající práce na stavbě. Bude zde umístěna značka pro snížení rychlosti na 30 km/h, 
upozorňující značka na výjezd vozidel ze stavby. V okolí stavby bude zákaz zastavení.   
V případě dočasných záborů komunikace, budou obyvatelé s předstihem 




5.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Při provádění stavby nevznikají žádné speciální podmínky.  
 
5.1.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termíny jednotlivých etap a prací jsou podrobně řešeny v příloze Časový 
harmonogram hlavního stavebního objektu. 
 
Dílčí termíny: 
Zahájení výstavby hlavního stavebního objektu: 22.10.2018 
Ukončení hrubé stavby hlavního stavebního objektu: 31.5.2019 
Ukončení výstavby hlavního stavebního objektu: 25.9.2020 
5.2.  OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Oplocení 
Staveniště bude oploceno plným trapézovým oplocením. V některých místech je 
staveniště ohraničeno okolními budovami. Způsob oplocení staveniště je znázorněn 
v přílohách číslo 2 a 3. Přístup na staveniště bude umožněn pomocí uzamykatelné 
brány. Jedna se bude nacházet u vjezd do objektu a druhá brána bude umístěna poblíž 
kontejnerové sestavy. Před započetím montáže lešení, bude brána, která se nachází u 
vjezdu do objektu odstraněna a bude využívána pouze brána, která se nachází u 
kontejnerové sestavy.  
Oplocení je tvořeno dílci z plného trapézového plechu. Jednotlivé dílce mají 









Jako zázemí pro hlavního stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a šatna 
pro zaměstnance, bude sloužit kontejnerová sestava. Ta bude tvořena dvěma kontejnery 
umístěnými vedle sebe a dalším nad nimi.   
 
Vedoucí stavby    15 až 20 m2 
Technický personál, mistři  8 až 12 m2 na pracovníka 
Ostatní pracovníci    5 až 8 m2 na pracovníka 
 
 
Na staveništi se bude vyskytovat maximálně 20 pracovníků současně. Z toho 
vyplívá, že na staveništi musí být umístěny 3 kontejnery, pro zajištění zázemí pro 
pracovníky. Jeden bude sloužit pro zázemí stavbyvedoucího a dva jako šatna pro 
pracovníky. Jeden kontejner z kontejnerové sestavy bude sloužit jako sklad nářadí.  
 
Parametry: 




Kontejnery jsou vybaveny elektrickým topidlem, 3 elektrické zásuvky, obsahuje 
jedno okno s plastovou žaluzií.  
 
šířka 2438 mm 
délka 6058 mm 
výška 2800 mm 
Elektrická přípojka 380 V/32 A 
Tabulka 8: Technické parametry staveništního kontejneru 
Pro zajištění hygienického zázemí, bude na staveniště umístěn WC kontejner. 
Vnitřní vybavení 4x toaleta, 2x umyvadlo a 1x elektrické topidlo. 
 
Obrázek 39: Staveništní 
kontejner 




Obrázek 40: WC kontejner 
Kontejnery na odpad 
Na staveniště bude umístěn jeden uzavíratelný kontejner na stavební suť a dále 
malé kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery se budou nacházet v těsné blízkosti 
kontejnerové sestavy.  
Pro staveništní suť, bude na staveniště umístěn kontejner typu SD7. Objem 
kontejneru je 7 m3. Hmotnost kontejneru cca 900 kg. Díky tomu, že je kontejner 
uzavíratelný, nebude zde vznikat riziko poletujících odpadů do okolí staveniště.  
 
 
Obrázek 41: Kontejner na odpady 
Dále budou na staveniště umístěny popelnice pro ukládání plastů, papírů a 
komunálního směsného odpadu.  
 
 
Obrázek 42: Popelnice 
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5.3. Náklady na zařízení staveniště 
Všechny objekty se budou nacházet na staveništi po celou dobu realizace. 














Oplocení 120 m 
(60 ks) 
23 Den 707 975 660 
Brána č. 1 1 50 Den 231 11 550 
Brána č. 2 1 50 Den 707 35 350 
Staveništní 
kontejner 
3 200 Den 707 424 200 
Skladovací 
kontejner 
1 2 800 Měsíc 24 67 200 
Kontejner na 
suť 
1 4200 Odvoz 20x 84 000 
Popelnice 3 350 Odvoz 100x 35 000 
WC kontejner 1 200 Den 707 141 400 
Tabulka 9: Náklady na zařízení staveniště 
Přibližná cena za objekty zařízení staveniště je 1 774 360 Kč za celou dobu 
realizace stavby. Cena nelze stanovit přesně, je to jen orientační propočet. Nelze přesně 
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5.1. Zemní práce 
Pásový dozer CATERPILLAR D7E 
 Pásový dozer bude nasazen na odstranění navážky. Stroj bude na staveniště 
dopraven na podvalníku. 
Technické údaje:  
 
Výkon motoru 201 kW 
Objem radlice 8,3 m3 
Provozní hmotnost 28,17 t 
Měrný tlak  0,69 bar 
Šířka radlice 3988 mm 
Výška radlice 1553 mm 
Hloubkový dosah radlice 586 mm 
Světlá výška radlice 1108 mm 
Maximální naklonění radlice 1085 mm 
Tabulka 10: technické údaje - dozer 
Rozměry stroje: 
 
1 Rozchod pásů mm 1981 
2 Šířka dozeru mm 2880 
3 Výška stroje od hrany záběrových břitů mm 3392 
4 Délka pásu ve styku se zemí mm 3016 
5 Délka základního dozeru mm 4608 
6 Výška záběrových břitů mm 70 
7 Světlá výška mm 472 
8 Výška trajektorie mm 719 
Tabulka 11: Rozměry stroje - dozer 
 
 





Pásové rypadlo CATERPILLAR 330F L 
Pásové rypadlo bude nasazeno na výkop stavební jámy, rýh pro přípojky 
inženýrských sítí, pro výkop retenční nádrže a šachty. Následně po provedení základů 
bude použit pro obsypy základů. Stroj bude na staveniště dopraven na podvalníku.  
Technické údaje: 
 
Výkon motoru 175 kW 
Max. hloub. dosah/max. dosah 7,25/10,68 m 
Provozní hmotnost 29,8 t 
Objem lopaty 1,85 m3 
Tabulka 12: Technické údaje - rypadlo 
Rozměry stroje:  
 
1 Přepravní výška mm 3370  
2 Přepravní délka mm 10390 
3 Poloměr otáčení zadní části nástavby mm 3090 
4 Vzdálenost středů kladek mm 3990 
5 Délka pásu mm 4860 
6 Světlá výška mm 490 
7 Rozchod pásů mm 2590 
8 Přepravní šířka mm 3190 
9 Výška kabiny mm 3040 
10 Světlá výška protizávaží mm 1110 
Tabulka 13: Rozměry stroje - rypadlo 
 
Obrázek 44: Pásové rypadlo 
 
Pracovní dosahy:  
 
1 Maximální hloubkový dosah mm 7250 
2 Maximální dosah v úrovni terénu mm 10680 
3 Maximální výška řezu mm 10010 
4 Maximální výška nakládání mm 6950 
5 Minimální výška nakládání mm 2290 
6 Maximální hloubka řezu pro úroveň dna 2 440 mm mm 7090 
7 Maximální hloubkový dosah při svislé stěně mm 5980 




Obrázek 45: Pracovní dosahy pásového rypadla 
 
Nákladní automobil TATRA 6x6 třístranný sklápěč 
Nákladní automobil bude nasazen na odvoz vytěžené zeminy na skládku. Po 
provedení základů bude nasazen na dovoz zeminy na staveniště.  
Technické parametry:  
 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg 100 % 
Max. zatížení náprav 9 000 + 2 x 11 500 kg 
Max. rychlost 85 km/hod 
Objem korby 12 m3 




Obrázek 46: Nákladní automobil 
Vibrační deska reverzní BOMAG BPR 50/55 D 
Stroj bude nasazen na zhutnění výkopů pro inženýrské sítě, stavební jámy a 
podkladů pod komunikacemi. Vibrační deska bude použita při hutnění zásypů kolem 
výkopů.  
Technické parametry:  
 
Provozní hmotnost 386 kg 
Rozměr spodní desky 900 x 450 
Výkon  6,8 kW 
Palivo  nafta 
Pracovní rychlost max.  28 m/min 




Válec na zeminu s jedním bubnem RC70 
Stroj bude nasazen pro hutnění stavební jámy.  
Technické parametry:  
 
Provozní hmotnost max. 7580 kg 
D x Š x V 4409 x 1844 x 2925 
Pracovní šířka max.  1680 mm 
Odstředivá síla v předu  125 kN 
Frekvence válce v předu  30 Hz 
Provozní výkon motoru  54,6 kW 
Tabulka 17: Technické parametry válce na zeminu 
 




Obrázek 48: Válec na zeminu 
 
Tahač Man TGX D38 s návěsem Golhofer STN-L3 Bau 
Stroj bude nasazen na dopravu těžké 
mechanizace na staveniště.  
Technické parametry tahače: 
 
Hmotnost 7,6 t 
Objem nádrže paliva 2 x 580 l 
Tabulka 18: Technické parametry - tahač 
Technické parametry návěsu: 
 
Ložná plocha 8400x2550 mm 
Počet náprav 3 
Hmotnost 50 t 
Zatížení labutího krku 20 t 
Zatížení náprav 3x10 t 
Tabulka 19: Technické parametry návěsu 
 
Obrázek 50: Návěs Golhofer 
 
Obrázek 49: Tahač MAN 
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5.2. Zakládání  
Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) 
Stroj bude nasazen během zakládání na betonáž pilot, základových pasů a 
základové desky.  
Technické parametry:  
 
Výložník  28 m 
Výškový dosah  26 m 
Boční dosah 24 m 
Rozbalovací výška 7,5 m 
Počet sekcí výložníku  4 
Maximální výkon 58 m3/hod 
Délka vozidla 9,5 m 
Šířka pro rozpatkování 4 m 
Váha vozidla 32 t 
Zátěžová síla patky  190 kN/m2 
Tabulka 20: Technické parametry - autodomíchávač 
 
 




Obrázek 52: Autodomíchávač s čerpadlem 
 
Hydraulická ruka Palfinger 27000 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude nasazen na dovoz materiálů jako 
je například bednění a výztuž a pro uskladnění materiálu na skládku. Nákladní 
automobil bude nasazen i při provádění vodorovných a svislých konstrukcí.  
Technické parametry:  
 
Naložení břemene o hmotnosti  7400 kg 
Boční dosah s nosností 1790 kg 12,3 m 
Výškový dosah  14 m 
Maximální nosnost vozidla 12 t 
Ložná plocha valníku o délce 8,5 m 
Tabulka 21: Technické parametry - hydraulické ruky 
 





Vrtací souprava CASAGRANDE B80 
Stroj bude nasazen na vrtání pilot průměru 0,63 m a 0,9 m. Pro objekt jsou 
navrženy piloty délky 12 m. 
Technické parametry: 
 
Max. hloubka vrtání 38 mm 
Max. šířka  1300 mm 
Rotační hlava – krouticí moment 100 kNm 
Šířka podvozku 2500 – 3600 mm 
Pracovní hmotnost 27000 kg 
Max. hloubka CFA  16 m 
Max. šířka CFA 600 m 
Tabulka 22: Technické parametry - vrtací souprava 
 
Obrázek 54: Vrtací souprava 
 
 
Obrázek 55: Pilotáž 
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Ponorné kalové čerpadlo Elpumps BT 6877 K SPECIAL 
Čerpadlo bude použito na odčerpávání vody z vrtů 
pro piloty.  
Technické parametry:  
Maximální průtok 32000 l/hod 
Maximální výtlak 18 m 
Jmenovitý výkon 1600 W 
Maximální průměr příměsí 50 mm 
Tabulka 23: Technické parametry čerpadla 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles AV 385 
Ponorný vibrátor bude nasazen na 
zhutnění základových pasů. Dále bude použit 




Průměr hlavice 38 mm 
Délka hadice 5 m 
Napětí 42 V/ 200 Hz 
Proud  6 A 
Příkon 465 W 
Vibrační výkon  15 m3/hod 
Hmotnost 9 kg 
Tabulka 24: Technické parametry ponorného vibrátoru 
Plovoucí vibrační lišta RVH200 - 3,0M 
Plovoucí vibrační lať bude nasazena na hutnění 
betonových konstrukcí základových, svislý a 
vodorovných. Dále bude použita pro zhutnění betonové 
podlahy v prostorách garáží.  
Technické parametry:  
 
Délka profilu  3 m 
Palivo Natural 95 
Hmotnost 20 kg 
Tabulka 25: Technické parametry plovoucí vibrační lišty 
5.3. Svislé konstrukce, vodorovné a dokončovací práce 
Autojeřáb Terex Demag AC 40/2L 
 Autojeřáb bude nasazen při nutné manipulaci s břemeny do výšky, která 
bude nevyhovující pro manipulátor a nákladní automobil s hydraulickou rukou. Bude 
hlavně použit při montáži schodiště do objektu.  
  
Obrázek 56: Ponorné kalové 
čerpadlo 
Obrázek 57: Ponorný vibrátor 





Nosnost 40 t 
Délka výložníku 37,4 m 
Celková délka vozidla  10,79 m 
Maximální protiváha 5,5 t 
Prodloužení výložníku  8 m 
Maximální délka výložníku s prodloužením  45,4 m 
Nosná délka vozidla 8,46 m 
Rychlost 80 km/h 
Tabulka 26: Technické parametry - autojeřáb 
 
Obrázek 59: Autojeřáb 
 
 




Manipulátor MERLO TURBOFARMER MEDIUM DUTY 33.9 
Manipulátor bude nasazen při manipulaci s materiálem do výšky. Jakmile bude 
výška objektu větší, než výška zdvihu manipulátoru bude nasazen autojeřáb.  
Technické parametry: 
Pohotovostní hmotnost a paletizačními vidlemi 6700 kg 
Maximální nosnost 3300 kg 
Maximální výška zdvihu 8,6 m 
Maximální vysunutí ramene 6,7 m 
Nosnost při maximální výšce 1750 kg 
Nosnost při maximálním vysunutí ramene 600 kg 
Pojezdová rychlost  40 km/h 










Obrázek 63: Pracovní dosahy manipulátoru 
Obrázek 61: Manipulátor 
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Pístové čerpadlo P 718 TD 
Stroj bude nasazen na čerpání směsi pro 
podlahy z hlazeného betonu.  
Technické parametry:  
Dopravní tlak  70 bar 
Dopraní výkon 18 m3/hod 
Hmotnost 2320 kg 
Dopravní vzdálenost 100 m 
Tabulka 28: Technické parametry pístového čerpadla 
 
Hladička betonu benzínová 600 mm 
Hladička bude použita na podlahy z hlazeného 
betonu v prostorách garáže.  
Technické parametry: 
Hmotnost 49 kg 
Palivo Natural 
Pracovní šířka 60 cm 
Tabulka 29: Technické parametry hladičky betonu 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Stavební výtah bude nasazen po sestavení lešení. 
Bude sloužit pro přesun osob a materiálu do vyšších pater.  
Technické parametry: 
Nosnost 850kg 
Rychlost zdvihu 24 m/min 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V / 16 A 
Rozměry koše 160 x 140 x 110 cm 
Tabulka 30: Technické parametry stavebního výtahu 
Lanový naviják Scheppach HRS 400 
 Bude použit při zvedání břemen.  
Technické parametry: 
Motor 230 V / 50 Hz 
Nosnost bez pomocné kladky 200 kg 
Nosnost s pomocnou kladkou  400 kg 
Příkon  780 W 
Rozměry 438 x 240 x 140 mm 
Zdvih bez pomocné kladky 12 m 
Zdvih s pomocnou kladkou 6 m 
Hmotnost 17 kg 
Tabulka 31: Technické parametry lanového navijáku 
  Obrázek 67: Lanový naviják 
Obrázek 64: Pístové čerpadlo 
Obrázek 65: Hladička betonu 
Obrázek 66: Stavební výtah 
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Stavební míchačka HECHT 2221 
Stavební míchačka bude využívána pro míchání 
maltových směsí.  
Technické parametry: 
Příkon  1050 W 
Objem 200 l 
Hmotnost 95 kg 
Motor 230 V/50 Hz 
Tabulka 32: Technické parametry míchačky 
Stroj omítací 
Omítací stroj bude nasazen na míchání 
omítkových směsí a následné omítání zdiva.  
Technické parametry: 
Hmotnost 253 kg 
Napájení 400 V 
Výkon 5500 W 
Max. zrnitost 7 mm 
Dopravní vzdálenost  50 m 
Tabulka 33: Technické parametry - stroj omítací 
Iveco Eurocargo 75E16 valník EEV 
Nákladní automobil bude použit pro dopravu 
drobných materiálů a strojů. 
Technické parametry:  
Rozměry nákladního prostoru 6,1 x 2,48 x 2,36 m 
Výkon motoru 118 kW 
Max. hmotnost 7490 kg 
Tabulka 34: Technické parametry - valník 
 
Obrázek 70: Nákladní automobil Iveco 
 
 
Obrázek 68: Stavební míchačka 
























Obrázek 72: Laser rotační Obrázek 71: Plynový hořák Obrázek 73: Svářečka na kov 
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7.1. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Časový plán hlavního stavebního objektu je obsažen v příloze číslo 5. Časový 
plán byl zpracován v programu CONTEC. 
Časový plán obsahuje jednotlivé činnosti, které jsou nezbytné pro realizaci 
objektu. Obsahuje dobu trvání v týdnech, která vychází z objemu práce. Součástí 
časového plánu je množství nasazených pracovníků na jednotlivé konstrukce. 
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8.1. Plán zajištění materiálových zdrojů 
 Kapitola Plán zajištění materiálových zdrojů obsahuje podrobně rozepsaný 
materiál potřebný pro montáž lešení. Jsou zde uvedeny jednotlivé prvky a jejich 
množství. 
 
 Podle harmonogramu musí být prvky na staveništi v červnu roku 2019.  
 







Patka se závitem a maticí UJB 38-50/30 3,3 kg 11 
Základní rám UVF 72/124 13,4 kg 5 
T rám UVT 72/200 14,8 kg 30 
Nástavec UV 165 7,5 kg 30 
Kotevní háček  10 
Podlaha ocelová UDS 32x300 19,8 16 
Podlaha se žebříkem UAL 64x300/3 29,3 5 
Podlahová zarážka UPT 300 7,5 20 
Zábradlí UPG 300 4,8 20 
Diagonála UBF 300/200 7,5 6 
Čelní zábradlí včetně podlahového plechu 
UPX 72 
7,3 5 
Dlouhá kotva  10 




Patka se závitem a maticí UJB 38-50/30 3,3 kg 50 
Základní rám UVF 72/124 13,4 kg 26 
T rám UVT 72/200 14,8 kg 156 
Nástavec UV 165 7,5 kg 156 
Kotevní háček  30 
Podlaha ocelová UDS 32x300 19,8 24 
Podlaha ocelová UDS 32x400 25,8 30 
Podlaha ocelová UDS 32x200 14,0 12 
Podlaha ocelová UDS 32x250 16,9 54 
Podlahová zarážka UPT 300 7,5 20 
Podlahová zarážka UPT 400 9,5 25 
Podlahová zarážka UPT 200 5,5 10 
Podlahová zarážka UPT 250 6,5 45 
Zábradlí UPG 300 4,8 20 
Zábradlí UPG 400 9,1 25 
Zábradlí UPG 200 3,2 10 
Zábradlí UPG 250 4,0 45 
Diagonála UBF 300/200 7,5 8 
Diagonála UBF 250/200 6,8 16 
Diagonála UBF 200/200 6,0 6 
Čelní zábradlí včetně podlahového plechu 
UPX 72 
7,3 55 




 Patka se závitem a maticí UJB 38-50/30 3,3 kg 22 
Základní rám UVF 72/124 13,4 kg 11 
T rám UVT 72/200 14,8 kg 70 
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Nástavec UV 165 7,5 kg 70 
Kotevní háček  21 
Podlaha ocelová UDS 32x300 19,8 7 
Podlaha ocelová UDS 32x250 16,9 22 
Podlaha ocelová UDS 32x200 14,0 9 
Podlaha ocelová UDS 32x150 11,1 5 
Podlahová zarážka UPT 300 7,5 6 
Podlahová zarážka UPT 250 6,5 27 
Podlahová zarážka UPT 200 5,5 6 
Podlahová zarážka UPT 150 4,5 5 
Zábradlí UPG 300 4,8 6 
Zábradlí UPG 200 3,2 6 
Zábradlí UPG 250 4,0 27 
Zábradlí UPG 150 2,4 5 
Diagonála UBF 300/200 7,5 2 
Diagonála UBF 250/200 6,8 10 
Čelní zábradlí včetně podlahového plechu 
UPX 72 
7,3 10 
Dlouhá kotva  21 
Příhradový nosník  10 m 





Patka se závitem a maticí UJB 38-50/30 3,3 kg 14 
Základní rám UVF 72/124 13,4 kg 7 
T rám UVT 72/200 14,8 kg 42 
Nástavec UV 165 7,5 kg 42 
Kotevní háček  15 
Podlaha ocelová UDS 32x300 19,8 10 
Podlaha ocelová UDS 32x250 16,9 5 
Podlahová zarážka UPT 300 7,5 15 
Podlahová zarážka UPT 250 6,5 10 
Zábradlí UPG 300 4,8 15 
Zábradlí UPG 250 4,0 10 
Diagonála UBF 300/200 7,5 12 
Čelní zábradlí včetně podlahového plechu 
UPX 72 
7,3 15 
Dlouhá kotva  13 
Podlaha se žebříkem UAL 64x250/3 25,3 5 
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9.1. Obecné informace o stavbě 
Předmětem je realizace Domu s pečovatelskou službou Křídlovická. Stavba se 
nachází ve městě Brně. Přesněji v katastrálním území Staré Brno. Stavba bude 
realizována na parcelách č. 1713/1 a 1713/2. Plocha parcel nebude zcela zastavěna, ale 
bude vytvořen odstup od budovy na východní straně od budoucího objektu. Vlastníkem 
parcel a investorem je Statutární město Brno. 
Jedná se o novostavbu, která bude sloužit jako bydlení pro seniory a imobilní 
osoby. Objekt bude čtyřpodlažní, který bude zakončen plochou střechou. V 1.NP se 
budou nacházet parkovací stání s kapacitou 9 vozidel. Dále se bude v 1.NP nacházet 
zázemí pro pečovatelskou službu. Do vyšších podlaží se osoby mohou přemístit mocí 
jednoramenného schodiště a pro bezbariérový přístup, bude v objektu zřízen výtah. 
V dalších třech podlažích se budou nacházet byty. Celkový počet bytů je 18 
s maximální kapacitou 27 osob. Ke každému bytu bude přidělena místnost, která se 
nachází mimo byt a může sloužit jako úklidová místnost.  
Objekt bude založen na pilotách průměru 0,63 m a 0,9 m a délky 12 m. Na piloty 
budou následně provedeny železobetonové pasy. Následně budou pasy překryty 
železobetonovou základovou deskou. Svislý konstrukční systém bude ze systémových 
keramických pálených tvarovek. Tento zděný systém bude v 1.NP v prostoru garáží 
doplněn o železobetonového sloupy obdélníkového půdorysu. Vodorovné konstrukce 
budou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Střecha bude rovná 
s atikou. Každý byt bude obsahovat balkóny. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem. Prostor, který bude záměrně vytvořen mezi objekty na 
východní straně, bude sloužit jako zahrádka pro obyvatele a bude vybavena 
imobiliářem.  
9.2. Připravenost staveniště/ pracoviště 
Staveniště 
Před zahájením prací na stavbě musí být předáno staveniště. Předání probíhá 
mezi investorem a zhotovitelem podle předávacího protokolu. Na staveništi musí být 
zřízeno zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno a musí mít zajištěn přívod 
vody a elektrické energie. Staveništní přípojky energie jsou připojeny k přípojkám pro 
objekt. Na západní straně objektu bude zřízen staveništní rozvaděč. Voda bude na 
staveništi dopravována pomocí hadice. Napojení na přípojku bude na východní straně 
objektu. Staveniště musí být osvětleno a zajištěna bezpečnost osob pohybujících se na 
staveništi i v jeho okolí. Dále budou vymezeny plochy pro skladování materiálů. O 
předání staveniště musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Pracoviště 
Před zahájením montáže lešení musí být předáno pracoviště mezi dodavatelem a 
subdodavatelem. Pro pracovníky bude přesně vymezen prostor, kde se mohou 
pohybovat, dále budou seznámeni s požadavky BOZP.  
Před zahájením montáže lešení musí být provedeny základové konstrukce, svislé 
i vodorovné konstrukce. Podle harmonogramu musí být dokončené osazení otvorů. 
Dodavatelem stavby bude vyklizen prostor, kde bude umístěno lešení.  Podklad pod 
patkami musí být dostatečně únosný.  
63 
 
9.3. Materiál, doprava, skladování 
Materiál 
Číslo Druh materiálu Označení 
1 Patky UJB 
2a  Základní rám UVF 
3 Horizontální výztuhy UH 
4 T-rám UVT 
6 Nástavec UV 165 
7 Podlahy UDS 
9 Zábradlí UPG 
10 Diagonály UBF 
11 Spojky - 
15 Podlaha s průlezným otvorem UAL 
16 Zarážky UPT 




Materiál bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Automobil bude najíždět k bráně, která se nachází u staveništních 
kontejnerů.  
Sekundární doprava 
Doprava v rámci staveniště bude probíhat ručně. Jednotlivé dílce budou 
pracovníci odebírat ze skládky a následně je montovat na příslušné místo. Pro vertikální 
dopravu dílců bude využívána kladka.  
 
Skladování 
Veškeré dílce lešení budou skladovány na staveništi na skládce v exteriéru. 
Dílce budou skladovány podle jejich druhu a typu zvlášť.  Budou skladovány na 
zpevněné a odvodněné ploše. Dílce budou skladovány a bude se s nimi zacházet tak, 
aby nedošlo k jejich poškození. 
5.4. Pracovní podmínky 
 Před zahájením montážních prací, musí být předáno pracoviště mezi 
dodavatelem a subdodavatelem. Zaměstnancům bude sděleno, kde se mohou pohybovat 
v rámci staveniště. Všichni zaměstnanci musí být kvalifikované osoby, svou kvalifikaci 
dokazují průkazy. Pracovníci musí být před zahájení prací seznámeni s požadavky 
z oblasti BOZP. Své proškolení, pracovníci stvrdí na příslušný dokument.  
Před započetím prací, projde stavbyvedoucí spolu s vedoucím čety, staveniště a 
prostor, kde bude umístěno lešení. Zkontroluje vyklizení a podklad. Případné vady 
budou ihned odstraněny, aby mohla započít montáž lešení. Při montáži lešení nesmí být 
viditelnost menší než 30 m. Dále nesmí být rychlost větru větší než 8 m.s-1 a teplota 
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prostředí nesmí být nižší než - 10 °C a vyšší než + 50 °C. Montáž lešení nesmí probíhat 
za deště, sněžení a při bouři. 
9.5. Pracovní postup 
Před zahájením montáže se překontroluje podklad a jednotlivé prvky, zda jsou 
nepoškozené a v bezvadném stavu.  
Založení 
Před samotným rozmístěním patek se zaměří nejvyšší bod a od něj bude montáž 
lešení započata. Jako první krok se rozmístí patky (1). Vzdálenost jednotlivých patek 
(1) se rozměří pomocí metru, zábradlí (9) nebo horizontální výztuhy (3). Jakmile se 
umístí patky (1) do potřebných vzdáleností následuje osazení první dvojice základních 
rámů (2a). Vzdálenost rámů od stěny je maximálně 25 cm. Musí být zajištěna stabilita 
konstrukce, toho dosáhneme pomocí horizontálních výztuh (3), které jsme použili na 
rozměření vzdáleností mezi patkami (1).  Horizontály (3) budou umístěny v každém 
poli v nejnižším podlaží. Hlava horizontální výztuhy (3) bude zaražena do rozety 
základního rámu (2a). Jakmile budou namontovány základní rámy (2a) a horizontální 
výztuhy (3), musí se sestava vyrovnat do vodováhy. Vodorovnosti sestavy dosáhneme 
pomocí nastavitelných patek (1). Po vyrovnání sestavy se osadí podlahy (7), ty jsou 
v nejnižším podlaží nutné jen z důvodu lepší montáže následujících dílů. Jakmile budou 
namontovány diagonály a podlahy (7) následujícího podlaží, je možné podlahy (7) 
v nejnižším podlaží demontovat a využít pro podlahy (7) vyšších podlaží. V polích, kde 




Obrázek 78: Založení lešení 
 
 








Výstavba prvního podlaží 
Jakmile bude provedeno založení nejnižšího podlaží, může začít výstavba 
prvního podlaží. Do základních rámů (2a), ke stěně, osadíme nástavce (6). Následně do 
základního rámu (2a) a nástavce (6) zasuneme T-rám (4). Při montáži T-rámu (4), 
postupujeme tak, že nejprve rám (4) zasuneme do nástavce (6) a následně do základního 
rámu (2a).  
 
 
Obrázek 81: Postup osazení nástavců 
 
 
Obrázek 80: Osazení nástavců 
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Obrázek 84: Lešení 
Po osazení 1. T-rámu (4) následuje montáž zábradlí (9). Otvor v zábradelní tyči 
(9) se osadí na trn již namontovaného T-rámu (4). Volný konec zábradlí (9) první 
připevníme na T-rám (4) a následně jej nasadíme na nástavec (6) a základní rám (2a). 
Po vytvoření rámu se zábradlím (9), může začít montáž podlah (7). Aby byl dílec 
zabezpečen, je potřeba podlahu (7) posunout směrem k budově a dílec musí zaklapnout 
do ostatních prvků. Mezi běžné podlahy (7), musíme namontovat podlahy s průlezným 
otvorem a žebříkem (15). Podlahy s otvorem a žebříkem (15) se musí montovat 
střídavě. Po sestavení podlah (7) se na venkovní stranu lešení namontují diagonály (10). 
 
Obrázek 85: Montáž diagonály 
 
Montáž diagonály (10) probíhá tak, že spodní hlava diagonály (10) se nastrčí do 
konzoly základního rámu (2a). Horní hlava diagonály (10), která je otočná, se zastrčí do 
výřezu na T-rámu (4). Následně na diagonálu (10) lehce zatlačíme a zajistíme 
kroužkem. Jedna diagonála je max. pro 5 polí. 
  





Při sestavování rohů, musí být obě křídla lešení ve stejné výšce. Je nezbytné, aby 
nástavce byly spojeny spojkami (11) v každém druhém podlaží.  
Při montáži dalších pater lešení se jako první montuje zábradlí následujicího 
podlaží a až poté podlaha. Tím je zajištěna bezpečnost osob podílejících se na montáži 
lešení. Je nezbytné, aby se v průběhu montáže postupně doplňovaly všechny 
bezpečnostní prvky. Musí se doplnit zábradlí (9), okopové zarážky (16) a čelní zábradlí 
Obrázek 87: Ukotvení diagonály Obrázek 86:Postup kotvení diagonály 
Obrázek 89: Pohled na lešení Obrázek 88: Roh 
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(17). V posledním podlaží lešení se neosazují nástavce (6), ale použijí se sloupky 
zábradlí (8) a na ně následně čelní zábradlí (17) pomocí spojek. 
 
Obrázek 90: Osazení okopové zarážky 
. 
Výstavba dalších pater lešení 
Při montáži následujících pater se začne s osazením T rámu (4) a nástavce (6). 
Následuje montáž zábradlí (9). Zábradlí (9) navlékneme na již osazený T-rám (4). 
Druhý volný konec zábradlí (9) osadíme na T-rám (4), který ještě není osazen 
v konstrukci lešení. Tento sestavený prvek osadíme na nástavec (6) a následně na T-rám 
(4). Následuje osazení podlah (7) a diagonál (10). Pracovníci mohou do vyšších podlaží 
až po ukotvení zábradlí. 
 
Obrázek 92: osazení nástavce a rámu dalšího patra Obrázek 91: Osazení zábradlí dalšího patra 
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Obrázek 93: Dlouhá kotva 
 
Lešení je nutné kotvit do nosných konstrukcí objektu. Kotvení se provádí 
pomocí kotevních háčků (20), které jsou umístěny pod podlahou. Do stěn se upevní 
šrouby s okem. Systém má dva druhy kotev. Krátká kotva přenáší tahové i tlakové síly 
kolmé na fasádu. Dlouhé kotvy přenásí síly kolmé i rovnoběžné s fasádou. U obou 
kotev se připevní kotevní háček (20) k T-rámu (4) pomocí běžných spojek. Rozdíl je 
v tom, že krátká kotva se připevní k jedné trubce a dlouhá kotva ke dvěma trubkám T-
rámu (4). 
 
Obrázek 94: Krátká kotva 
9.6. Personální obsazení 
Pracovníci podílející se na výstavbě lešení budou odborní pracovníci. Před 
zahájením prací budou seznámeni se situací na staveništi. Pracovníci musí být 
proškoleni z oblasti BOZP stavbyvedoucím. Během prací budou dodržovat všechny 
zásady a budou nosit osobní ochranné pomůcky jako je helma, vesta, pevná obuv a 
pracovní rukavice. O tom, že byli pracovníci seznámeni s požadavky BOZP, sepíše 
stavbyvedoucí dokument, kde se všechny proškolené osoby podepíší. Vedoucí pracovní 
čety je zodpovědný za všechny svoje pracovníky a za odvedenou práci. Práce na stavbě 
lešení budou probíhat podle schváleného technologického předpisu. V průběhu prací 
bude docházet ke kontrolám podle kontrolního a zkušebního plánu.   
Pracovní četa bude složena z vedoucího čety a dalších 3 lešenářů.  
9.7. Stroje a pracovní pomůcky 
 Stroje 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Nákladní automobil je nasazen na dopravu jednotlivých dílů a 






Kladka slouží pro rychlejší a méně náročnou vertikální dopravu jednotlivých 
dílů.  
Pracovní pomůcky 
Vodováha, nivelační přístroj, kladivo 
9.8. Jakost a kvalita 
Za jakost a kvalitu je zodpovědný vedoucí čety. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
a pokud není dílo v požadované kvalitě, nemusí ho stavbyvedoucí převzít.  
Jakost a kvalita lešení je podrobněji popsána v oddíle č.11 Kontrolní a zkušební 
plán kvality pro lešení. 
9.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti bude zpracována podle nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován podle přílohy číslo 6 Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
9.9.1. Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, 
prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 
Staveniště se nachází v zastavěné části. Objekt bude zasazen do řadové výstavby 
bytových domů. Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky 2 m, aby bylo 
zabráněno vstupu neoprávněných osob na staveniště. Oplocení bude tvořeno plnými 
trapézovými plechy. Na východní straně pozemku se nachází objekt, který těsně přiléhá 
k jeho hranici. V těchto místech bude oplocení vynecháno a proti vstupu neoprávněných 
osob na staveniště, zde bude využita stěna objektu. Toto stejné řešení bude provedeno 
na severní straně pozemku, ale pouze v určitých částech. Zde se totiž nacházejí objekty i 
volné pozemky. Průběh oplocení je znázorněn v příloze číslo 6 Plán BOZP. Vjezd na 
staveniště bude na jižní straně pozemku z ulice Křídlovická. V místech vjezdu budou 
umístěny uzamykatelné brány. Jedna bude umístěna v místě budoucího vjezdu do 
objektu a druhá bude umístěna u kontejnerové sestavy. Budou sloužit pro vjezd vozidel 
na staveniště a pro vstup pracovníků na staveniště. U vstupu budou na oplocení 
umístěny tabulky. Z příkazových tabulek to budou: „Vstup jen v ochranné přilbě“, 
„Vstup jen s reflexní vestou“, „Vstup jen v ochranné obuvi“ a „Chodci přejděte na 
protější chodník“. Zákazové tabulky: „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření“. 
Z výstražných tabulek to jsou: „Pozor staveniště“, „Nebezpečí pádu“, „Provoz 




Materiál bude skladován na pozemku č. 1709. Ten bude po dobu výstavby 
sloužit pro zařízení staveniště. Další materiály budou skladovány v objektu v prostorách 
parkoviště v 1. NP a popřípadě v místnosti č. 1.16. Materiál bude skladován na 
odvodněných, rovinných a zpevněných plochách. Materiál bude skladován v původních 
obalech. Musí být skladován tak, aby vlivem počasí nedocházelo k jeho poškození. 
Hořlavé materiály budou skladovány odděleně.  
Obrázek 94: Vstup jen v 
ochranné přilbě 
Obrázek 95: Vstup jen s 
reflexní vestou 
Obrázek 96: Vstup jen v 
ochranné obuvi 
Obrázek 97: Chodci 
přejděte na protější 
chodník 
Obrázek 98: Nepovolaným 
vstup zakázán 
Obrázek 99: Zákaz 
kouření 
Obrázek 100: Provoz 
vysokozdvižných vozíků 
Obrázek 101: Nebezpečí 
pádu 




Provoz na silnici na ulici Křídlovická bude po dobu výstavby upraven. Před 
vjezd na staveniště bude umístěna značka „Zákaz zastavení“ a dále zde bude umístěna 
značka upozorňující na vjezd a výjezd vozidel.  
 
9.9.2. Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
Staveniště bude osvětleno uličním osvětlením z ulice Křídlovická. V prostorách 
objektu bude použita teleskopická stojanová halogenová lampa dvojitá. Výsuvný stativ 
lze nastavit do výšky 1,85 m, obsahuje halogenovou žárovku 500 W. Halogenové lampy 
budou použity i na venkovní prostory. Při použití osvětlení na venkovní prostory je 
nutno, aby lampy neoslňovaly přilehlou komunikaci a okolní zástavbu. Lampy budou 
připojeny do staveništního rozvaděče.  
 
9.9.3. Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti 
jejich poškození 
Ochranné opatření proti poškození bude provedeno u sítí, které vedou 
v prostorách chodníku. Z důvodu záboru chodníku je tedy nutno provézt ochranu. 
V místech, kde tyto sítě vedou bude umístěn zvedací mechanismus. Před jeho 
ustavením do potřebných míst, je potřeba zpevnit dané místo, a to železobetonovými 
panely.  
 
9.9.4. Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Veškerý hořlavý materiál bude skladován odděleně od ostatního materiálu 
v uzamykatelném skladu. Sklad bude opatřen zákazovými tabulkami: „Zákaz kouření“, 
„Zákaz výskytu otevřeného ohně“. Z výstražných tabulek to budou: „Výstraha! Riziko 
exploze“, „Výstraha! Požárně nebezpečné látky“. 
 
Obrázek 103: Zákaz zastavení 





Všichni pracovníci budou seznámeni s požárními předpisy. Budou obeznámeni o 
místě shromáždění před staveništěm v případě vypuknutí požáru. Na staveniště budou 
umístěny minimálně dva hasicí přístroje a všichni pracovníci budou obeznámeni o jejich 
umístění. Na přístrojích budou prováděny pravidelné revize a ty nesmí být starší než 1 
rok. Příjezdová komunikace pro záchranný hasičský sbor bude minimální šířky 3 m. 
Hlavní hydrant je umístěn poblíž objektu na ulici Křídlovická.  
 
9.9.5. Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického 
vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody 
elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 
Na staveništi bude umístěn staveništní rozvaděč. O jeho umístění budou 
informováni všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na staveništi. Rozvaděč bude 
v takovém stavu, aby nedošlo ke zraní pracovníků a musí být pravidelně kontrolován. 
Veškeré rozvody elektrického vedení k jednotlivým strojům budou vedeny ve výšce 3 
m. Dočasná zařízení pro rozvod energie musí být v takovém stavu, aby nedošlo ke 
vzniku požáru. Hlavní vypínač bude umístěn na přístupném místě všem osobám 
pohybujících se na staveništi. O jeho poloze budou všichni pracovníci informováni.  
  
Obrázek 105: Zákaz kouření Obrázek 106: Zákaz výskytu 
otevřeného ohně 
Obrázek 107: Výstraha! 
Riziko exploze 
Obrázek 108: Výstraha! 
Požárně nebezpečné látky 
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9.9.6. Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ 
krizové situace 
Pozemek, na kterém se bude nacházet stavba, neleží v záplavové oblasti. Z toho 
důvodu není nutné zřizovat speciální opatření. Pozemek je tvořen navážkami, z toho 
důvodu hrozí sesuv půdy. Pro případ havárie, bude určeno místo shromáždění 
pracovníků před staveništěm, na ulici Křídlovická. Po dobu nezbytně nutnou budou 
přerušeny veškeré práce, vedoucí pracovník přepočítá stavy zaměstnanců. Následně se 
provede odstranění havárie a o novém zahájení prací bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
 
9.9.7. Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 
dopravy osob a materiálu 
Podrobné řešení zařízení staveniště je uvedeno ve výkrese zařízení staveniště. 
Stavební práce neovlivní okolní stavby do takové míry, aby byly následně prováděny 
nějaké opravy. Po skončení stavby Domu s pečovatelskou službou Křídlovická, bude 
provedena oprava komunikace a chodníku přiléhajícímu k objektu. Komunikace na 
staveništi bude zajištěna v horizontálním směru pomocí manipulátoru a stavebních 
koleček pro pracovníky. Vertikální doprava bude zajištěna pomocí stavebního výtahu. 
Pro zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří se budou přemisťovat výtahem je nutno 
provádět pravidelné kontroly. Pomocí výtahu se bude přepravovat materiál i osoby. 
Dále je nutno zajistit ochranný prostor kolem výtahu na všechny strany do vzdálenosti  
1 m. Ochranný prostor bude zajištěn i u elektrického vrátku. Ten bude sloužit pro 
vertikální dopravu. Pro vertikální dopravu těžších materiálu bude sloužit autojeřáb. Pro 
případ nehody bude na kontejnerové sestavě umístěna tabulka s čísly na integrovaný 
záchranný systém, záchrannou službu, hasiče a policii.  
9.9.8. způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 
zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 
Z důvodu záboru plochy vymezené pro chodník je nutno zajistit převedení osob 
na protější chodník. Na oplocení bude umístěna tabulka „Přejdi na protější chodník“. 
Pro nevidomé budou použity vodící linie.  
9.9.9. postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř 
objektu, zejména ochranné zábradlí z venku, z obvodového lešení, 
zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálů pro zdění, 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.  
Při provádění zednických prací budou stroje umístěny v takové pozici, aby 
nedocházelo k ohrožení osob. Materiál bude skladován v takových prostorách a 
vzdálenostech, aby byl pro práci zajištěn pracovní prostor široký minimálně 0,6 m. 
Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k pádu z konstrukce. Vyzděná stěna se 
musí nechat vyzrát, nesmí se na ni vstupovat ani nijak zatěžovat. V případě osazování 
předmětů na stěnu, musí být připevněny a osazeny tak, aby nedošlo k jejich uvolnění a 
následnému ohrožení osob. Otvory pro balkonové dveře budou opatřeny dvojitým 
zábradlím. Prostupy v podlahách a schodišťový prostor bude zakryt pevným bezpečným 
poklopem, aby nedošlo k propadnutí osob. 
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9.9.10. zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad 
volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné 
stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování 
oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 
montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů 
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 
chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 
Pro zajištění ochrany osob při práci ve výšce bude sloužit lešení, které bude po 
celém obvodě objektu. Pod lešením bude vymezeno ochranné pásmo šířky 2 m. U lešení 
je nutno mít patní zarážku a zábradelní tyč ve výšce 1,1 m. Po celou dobu se nebude 
zábradlí demontovat. Lešení musí být založeno na dostatečně únosném terénu. Pokud 
bude lešení do vzdálenosti 250 mm od objektu, tak není nutno provádět vnitřní zábradlí. 
V opačném případě bude zábradlí po obou stranách lešení. Podlahy jsou osazeny tak, 
aby se jednotlivé díly neposouvaly a nedocházelo ke vzniku otvorů, kde by hrozilo 
propadnutí. Výlezy do jednotlivých podlaží budou prostřídány, nesmí být v řadě nad 
sebou. Po skončení prací musí být 1. žebřík zvednut, aby nedošlo ke vstupu 
neoprávněných osob. Lešení musí tvořit prostorově tuhý celek a bude přikotven 
k objektu v potřebných vzdálenostech. Montáž lešení provede odborně způsobilá osoba 
a ta jej po kontrole předá k užívání. Je nutno provádět pravidelné kontroly odborně 
způsobilou osobou. Pro dopravu materiálu na lešení bude sloužit stavební elektrický 
vrátek. V prostorách pod vrátkem bude vymezen ochranný prostor 1 m na každou stranu 
od vrátku. Stanoviště pro obsluhu vrátku bude na takovém místě, aby osoba nebyla 
ohrožena lanem ani zavěšeným břemenem. Obsluha musí vidět na nakládací a vykládací 
prostory. V místech ve výšce, do které bude materiál dopravován, bude zajištěna 
ochrana osob proti pádu z výšky. Vrátek bude pravidelně kontrolován, aby byla 
zajištěna bezpečnost osob. Po nepříznivých klimatických podmínkách bude provedena 
celková kontrola lešení stavbyvedoucím, před tím, než na něj vejdou pracovníci.  
9.10. Ekologie 
Během prací na stavbě lešení nevznikají odpady. Vzniká pouze komunální 
odpad. Ten bude tříděn do připravených kontejnerů, které se nachází na staveništi 
poblíž staveništních kontejnerů. Odpad bude podle potřeby odvážen. S odpady bude 












VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 





















Ing. Jitka Vlčková 
BRNO 2018  
77 
 
10.1. Obecné informace o stavbě 
Předmětem je realizace Domu s pečovatelskou službou Křídlovická. Stavba se 
nachází ve městě Brně. Přesněji v katastrálním území Staré Brno. Stavba bude 
realizována na parcelách č. 1713/1 a 1713/2. Plocha parcel nebude zcela zastavěna, ale 
bude vytvořen odstup od budovy na východní straně od budoucího objektu. Vlastníkem 
parcel a investorem je Statutární město Brno. 
Jedná se o novostavbu, která bude sloužit jako bydlení pro seniory a imobilní 
osoby. Objekt bude čtyřpodlažní, který bude zakončen plochou střechou. V 1.NP se 
budou nacházet parkovací stání s kapacitou 9 vozidel. Dále se bude v 1.NP nacházet 
zázemí pro pečovatelskou službu. Do vyšších podlaží se osoby mohou přemístit mocí 
jednoramenného schodiště a pro bezbariérový přístup, bude v objektu zřízen výtah. 
V dalších třech podlažích se budou nacházet byty. Celkový počet bytů je 18 
s maximální kapacitou 27 osob. Ke každému bytu bude přidělena místnost, která se 
nachází mimo byt a může sloužit jako úklidová místnost.  
Objekt bude založen na pilotách průměru 0,63 m a 0,9 m a délky 12 m. Na piloty 
budou následně provedeny železobetonové pasy. Následně budou pasy překryty 
železobetonovou základovou deskou. Svislý konstrukční systém bude ze systémových 
keramických pálených tvarovek. Tento zděný systém bude v 1.NP v prostoru garáží 
doplněn o železobetonového sloupy obdélníkového půdorysu. Vodorovné konstrukce 
budou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Střecha bude rovná 
s atikou. Každý byt bude obsahovat balkóny. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem. Prostor, který bude záměrně vytvořen mezi objekty na 
východní straně, bude sloužit jako zahrádka pro obyvatele. 
10.2. Připravenost staveniště/pracoviště 
Staveniště 
Před započetím prací na výstavbě Domu s pečovatelskou službou Křídlovická 
musí předáno staveniště. Předání probíhá mezi investorem a hlavním zhotovitelem 
podle předávacího protokolu. Musí být zřízeno zázemí pro pracovníky a potřebné 
přípojky pro realizaci. Staveniště bude oploceno systémovým plným trapézovým 
oplocením. Do oplocení budou vloženy dvě uzamykatelné brány. Jedna se bude 
nacházet v prostorách budoucího vjezdu do objektu. Bude sloužit pro vjezd vozidel na 
staveniště. Další brána bude umístěna u sousední parcely. Ta bude sloužit pro snadnější 
naskladnění materiálu. Po dokončení hrubé stavby bude první brána odstraněna. Dále 
musí být zřízeny veškeré přípojky pro stavbu. Na sousední parcele, která je ve 
vlastnictví investora bude zřízeno zázemí pro pracovníky. Bude se zde nacházet 
kontejnerová sestava, která bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a šatny pro 
pracovníky. Dále se zde bude nacházet WC kontejner pro hygienické zázemí pro 
pracovníky. Z důvodu špatného napojení na kanalizaci bude za kontejnerovou sestavou 
umístěna jímka. Do kontejnerové sestavy bude dodávána elektrická energie přes 
staveništní rozvaděč. Voda bude po staveništi dopravována pomocí hadice z východní 
strany objektu. Dále budou vedle kontejnerové sestavy umístěny odpadní kontejnery. 
Budou vymezeny plochy určené pro skladování. Do stavebního deníku bude proveden 






Před zahájením provádění železobetonových křížem vyztužených stropů, musí 
být provedeny zemní práce. Následně musí být hotovy piloty, železobetonové 
základové pasy a následně základová deska. Dále musí být hotovy svislé nosné 
konstrukce ze systémových keramických pálených tvarovek a budou hotovy 
monolitické sloupy v prostorách garáží. Všechny provedené konstrukce musí být 
v souladu s projektovou dokumentací a musí mít požadovanou kvalitu. Ta bude 
kontrolována podle kontrolního a zkušebního plánu pro jednotlivé konstrukce. Kontrolu 
provedených prací provádí stavbyvedoucí.  
Než budou započaty práce na provádění stropních konstrukcí, musí dojít 
k předání pracoviště. K předání dochází mezi stavbyvedoucím a vedoucím pracovní 
čety. O předání bude sepsán protokol o předání pracoviště. V předávacím protokolu 
bude vymezen prostor, ve kterém se může četa vyskytovat. Pracovníci budou seznámení 
s BOZP a požadavky budou dodržovat po celou dobu, kdy se budou vykytovat na 
staveništi.  
Před započetím prací musí proběhnout dostatečné předzásobení. Na skládkách 
na staveništi se musí nacházet všechny potřebné prvky pro sestavení bednění. Dále se 
na staveništi musí nacházet potřebná výztuž.  
10.3. Materiál, doprava, skladování 
Materiál 
Kompletní materiál potřebný pro stropní konstrukce je podrobně sepsán 
v položkovém rozpočtu, který obsahuje výkazy výměr. Zde jsou uvedeny objemy 
betonu potřebné pro jednotlivá podlaží. Dále je zde rozepsána výztuž podle profilů a 
uvedeno množství v tunách. A poslední tabulka obsahuje prvky bednění, jejich rozměry 
a počty kusů.  
 
Beton C25/30 
Strop nad 1NP m3 123,3 
Strop nad 2NP m3 95,8 
Strop nad 3NP m3 95,8 
Strop nad 4NP m3 108,5 
Výztuž 
Strop nad 1NP t 14,9 
Strop nad 2NP t 6,2 
Strop nad 3NP t 6,2 
Strop nad 4NP t 9,7 
Bednění 
Strop nad 1NP m2 603 
Strop nad 2NP m2 465 
Strop nad 3NP m2 465 
Strop nad 4NP m2 538 
Tabulka 35: Materiál 
Strop nad 1NP 
Profil 8 t 0,51 
Profil 10 t 2,84 
Profil 12 t 2,63 
Profil 14 t 2,89 
Profil 16 t 1,46 
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Profil 25 t 0,8 
Profil 32 t 3,8 
Strop nad 2NP 
Profil 6 t 0,03 
Profil 8 t 0,66 
Profil 10 t 3,68 
Profil 12 t 1,01 
Profil 14 t 0,86 
Strop nad 3NP 
Profil 6 t 0,03 
Profil 8 t 0,66 
Profil 10 t 3,68 
Profil 12 t 1,01 
Profil 14 t 0,86 
Strop nad 4NP 
Profil 6 t 0,03 
Profil 8 t 0,91 
Profil 10 t 4,09 
Profil 12 t 0,90 
Profil 14 t 0,26 
Kari síť 8/100/100 t 3,55 
Tabulka 36: Výztuž 
Materiál bednění na 1 podlaží 
Příhradový nosník GT 24 900 mm 95 ks 
Příhradový nosník GT 24 1200 mm 68 ks 
Příhradový nosník GT 24 1500 mm 21 ks 
Příhradový nosník GT 24 1800 mm 16 ks 
Příhradový nosník GT 24 2100 mm 7 ks 
Příhradový nosník GT 24 2400 mm 12 ks 
Příhradový nosník GT 24 2700 mm 6 ks 
Příhradový nosník GT 24 3000 mm 23 ks 
Příhradový nosník GT 24 3300 mm 2 ks 
Příhradový nosník GT 24 3600 mm 20 ks 
Příhradový nosník GT 24 3900 mm 142 ks 
Příhradový nosník GT 24 4200 mm 13 ks 
Příhradový nosník GT 24 4500 mm 6 ks 
Příhradový nosník GT 24 4800 mm 21 ks 
Příhradový nosník GT 24 5100 mm 39 ks 
Příhradový nosník GT 24 5400 mm 55 ks 
Příhradový nosník GT 24 5700 mm 4 ks 
Příhradový nosník GT 24 6000 mm 408 ks 
Betonářská deska 3000 x 1500 mm 221 ks 
Betonářská deska  2500 x 1250 mm 102 ks 
Dořezy z překližky tl. 21 mm 124 m2 
Stojka s trojnožkou 
A křížovou hlavou 
 275 ks 
Stojka s přímou hlavou  418 ks 






Materiál potřebný pro stropní konstrukce bude na staveniště dopravován pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Nákladní automobil bude najíždět 
k bráně, která se nachází v blízkosti kontejnerové sestavy. Zde bude materiál uložen na 
skládky. Jednotlivé trasy a kritická místa při dopravě jsou podrobněji popsány 
v kapitole č. 2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. Beton bude 
dopravován z firmy CEMEX pomocí autodomíchavače s čerpadlem. Výztuž i bednění 
bude dopravováno z firmy BRESTT. 
 
Sekundární doprava 
 Horizontální doprava v rámci staveniště bude probíhat ručně a pomocí 
manipulátoru. Ten bude využit i pro vertikální dopravu. V případě, že manipulátor 
nebude dosahovat do vyšších pater, bude pro vertikální dopravu využit autojeřáb. Beton 




Materiál bude na skladován na staveništi v okolí staveništních kontejnerů na 
vyhrazených plochách. Veškerý materiál bude skladován na zpevněné, rovinné a 
odvodněné ploše. Výztuž bude skladována na podkladních hranolech, aby bylo 
zamezeno kontaktu se zeminou. Bednící materiál bude taktéž skladován na 
staveništních skládkách na paletách. Pokud budou nepříznivé podmínky, budou 
materiály chráněny proti vlivům pomocí plachty. Drobné materiály budou uskladněny 
v uzamykatelném skladu v kontejnerové sestavě. Po dokončení stropní konstrukce nad 
1.NP budou materiálny skladovány v objektu v prostorách garáží, kde budou chráněny 
před nepříznivými klimatickými podmínkami. Se všemi materiály bude zacházeno tak, 
aby nedošlo k jejich poškození vlivem špatné manipulace nebo nesprávného skladování. 
10.4. Pracovní podmínky 
Staveniště bude oploceno systémovým plným trapézovým oplocením. Bude 
doplněno dvěma branami. Na staveništi bude zřízeno zázemí pro pracovníky. Dále se na 
staveništi budou nacházet kontejnery na odpady.  
Monolitické stropní konstrukce mohou probíhat za příznivých klimatických 
podmínek. Teplota vzduchu bude od 5 °C do 30°C. V případě, že teplota vzduchu 
klesne pod 5 °C budou použity technologie, které umožňují betonáž za nižších teplot. 
Ze strany betonárky dochází k ohřevu záměsové vody nebo ohřev kameniva. V případě 
nepříznivých podmínek budou betonářské práce pozastaveny na dobu nezbytně nutnou. 
Práce nesmí probíhat během deště, námrazy, snížené viditelnosti, bouře nebo sněžení. 
Rychlost větru nesmí být vyšší než 8 m/s.  
Před započetím dojde k předání pracoviště mezi hlavním dodavatelem a 
subdodavatelem. Stavbyvedoucí si spolu s vedoucím čety projde pracoviště, kde se 
budou provádět práce na monolitických stropech. Bude překontrolováno dokončení 
svislých konstrukcí a jejich kvalita. Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na 
realizaci stropní konstrukce budou proškoleni v oblasti BOZP. Proškolení stvrdí na 
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příslušný dokument. Pracovníci musí mít příslušné kvalifikace a ty potvrdí předložením 
průkazů. Při pracích budou pracovníci nosit výstražnou vestu, přilbu, ochranné rukavice 
a pevnou obuv.  
 O předání pracoviště a proškolení z oblasti BOZP bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
10.5. Pracovní postup 
Před započetím prací, budou zkontrolovány předchozí práce. Musí být hotovy a 
ukončeny zemní práce a základové konstrukce. Dále bude hotovo obvodové zdivo a 
monolitické stropy v prostorách garáží. Všechny dokončené konstrukce musí mít 
požadovanou kvalitu a ta bude zkontrolována podle kontrolního a zkušebního plánu. 
Dále musí být všechny provede konstrukce v souladu s projektovou dokumentací.  
Jako první krok se bude provádět bednění. Před započetím je nutné zkontrolovat 
jednotlivé dodané prvky systémového bednění. Dodané prvky nesmí být poškozeny. 
Takové dílce nesmí být použity při montáži bednění. Dále bude zkontrolováno množství 
podle dodacího listu a objednávky.  
Montáž bednění bude postupně podle harmonogramu probíhat ve čtyřech 
podlažích. Postup bude stejný s tím rozdílem, že v 1.NP se v prostorách garáží nachází 
průvlaky. Pro zhotovení vodorovné konstrukce bude použito systémové bednění PERI 
MULTIFLEX. Při sestavování bednění se jako první krok nasadí křížová nebo přímá 
hlava do stojek. Provede se zajištění pomocí západkového rychlouzávěru. Všechny 
stojky budou rozmístěny na únosný a rovný podklad. Stojky budou osobě vzdáleny od 
líce zdiva 500 mm ve směru primárních nosníků.  Následuje zajištění pomocí pomocné 
trojnožky. Jednotlivé stojky se rozmístí v prostoru podle grafické přílohy. Začíná se od 
nejvzdálenějšího rohu. Po rozmístění stojek, se vysunou do potřebné výšky a v takové 
poloze se zajistí. Po zajištění polohy, se provádí osazení primárních nosníků pomocí 
pracovních vidlic ze spodu. Do křížové hlavy jdou nasadit 2 nosníky. Nosníky se musí 
vzájemně překrývat o minimálně 15 cm. Primární nosníky jsou od líce zdiva vzdáleny 
maximálně 300 mm. Po uložení primárních nosníků následuje uložení sekundárních 
nosníků, kolmo na primární příhradové nosníky. Osazení probíhá opět ze spodu pomocí 
pracovních vidlic. Po osazení sekundárních nosníků, se na nosníky uloží desky. Ty 
budou zajištěny proti překlopení pomocí hřebíků. V místech kolem obvodové 
konstrukce, kde se nevlezou systémové desky, bude použito řezivo, na kráceno do 
potřebných rozměrů. Desky k sobě budou doraženy na těsno, aby nedocházelo 
k odplavování betonu. Mezi stojky s křížovou hlavou ve směru primárních nosníků se 
osadí stojky s přímou hlavou. Volné okraje budou zajištěny zábradlím, aby bylo 
zabráněno pádu z výšky.  
Před zahájením betonáže, bude bednění opatřeno odbedňovacím prostředkem. 
Před započetím ukládání výztuže, bude provedena kontrola dodaného materiálu. 
Zkontroluje se dodání potřebných profilů, jejich množství a stav. Výztuž bude postupně 
ukládána do bednění. Její poloha bude zajištěna pomocí distančních tělísek. Celá 
pokládka probíhá podle statických výkresů. Před zahájením betonáže, musí být 
pokládka výztuže zkontrolována a odsouhlasena stavbyvedoucím a technickým 
dozorem stavebníka.  
Po sestavení výztuže a jejím překontrolování může začít betonáž. Ta bude 
probíhat pomocí autodomíchávače s čerpadle. Betonová směs bude po ploše konstrukce 
stahována pomocí dřevěné latě. Následuje hutnění betonu. Při větších tloušťkách 
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konstrukce, třeba u průvlaků, bude hutnění betonu pomocí ponorného vibrátoru. U 
velké plochy bude probíhat hutnění pomocí vibrační latě. Během hutnění nesmí dojít ke 
kontaktu vibrátoru a výztuže. Po ukončení betonáže následuje technologická pauza 28 
dní.  K částečnému odbednění konstrukce může dojít, jakmile je dosaženo 70 % 
pevnosti betonu. Během zrání betonu dochází k jeho ošetřování. Beton musí být 
chráněn před mrazem a nepříznivými klimatickými podmínkami.  
Při odbedňování se začíná s odstraněním stojek s přímými hlavami. Jednotlivé 
dílce musí být ukládány na staveniště a při skladování dodržovat zásady, aby nedošlo 
k poškození jednotlivých dílců. Stojky budou uloženy na palety na skládku na 
staveništi. Následuje spuštění hlavy u stojek s křížovou hlavou o 4 cm. Spouštění hlav 
probíhá od středu plochy ke kraji. Následuje sklopení sekundárních nosníků pomocí 
pracovních vidlic. Jednotlivé nosníky se vyjmou a uloží na palety na skládce. 
Sekundární nosníky, ke kterým jsou připevněny desky jsou zatím ponechány. Následuje 
demontáž betonářských desek a zbylých sekundárních nosníků a uložení na palety. 
Hrany použitých betonářských desek musí být očištěny. Následuje spouštění všech 
stojek, to musí probíhat rovnoměrně. Provede se odstranění primárních nosníků pomocí 
pracovních vidlic a uložení na skládku. Následuje odstranění stojek. Hlavy na stojkách 
zůstávají pro pozdější použití na stavbě. 
10.6. Personální obsazení 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce na vodorovné konstrukci, budou 
odborní pracovníci. Všichni budou seznámeni s probíhajícími pracemi na staveništi a o 
dané situaci. Budou proškoleni z oblasti BOZP stavbyvedoucím. Všichni proškolení 
pracovníci, své proškolení stvrdí podpisem do stavebního deníku. Během prací a 
v prostorách staveniště budou dodržovat všechny zásady. Budou nosit osobní ochranné 
pomůcky jako je helma, pracovní rukavice, výstražná vesta a pracovní obuv. Při práci se 
svářečkou musí pracovník použít svářecí kuklu a nehořlavý pracovní oděv. Vedoucí 
pracovní čety je zodpovědný za všechny svoje pracovníky, bude od nich vyžadovat 
dodržování BOZP. Provádění vodorovné konstrukce bude probíhat podle schválené 
projektové dokumentace. Během prací budou probíhat kontroly podle kontrolního a 
zkušebního plánu kvality.  
Pracovní četa bude složena z jednoho vedoucího čety (betonář). Dále bude četa 
složena z pěti tesařů, 5 vazačů výztuže a 5 betonářů. Dalšími pracovníky bude řidič 
autodomíchávače, manipulátoru a řidič nákladního automobilu.  
5.7. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje jsou podrobněji popsány v kapitole 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. Všechny stroje musí mít platné revize a být ve výborném technickém 
stavu.  
Hydraulická ruka Palfinger 2700 – pro dopravu a manipulaci s výztuží a jiným 
materiálem 
Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) – pro dopravu betonové směsi na 
staveniště a následně pro dopravu betonové směsi do konstrukce 
Autojeřáb Terex Demag AC 40/2L – pro manipulaci s materiálem do vyšších podlaží, 
kde nevyhoví manipulátor 
83 
 
Manipulátor MERLO TURBOFARMER MEDIUM DUTY 33.9 – využití pro 
přepravu materiálu do jednotlivých podlaží 
Iveco Eurocargo 75E16 valník EEV – pro přepravu bednění a jiných materiálů 
Plovoucí vibrační lišta RVH200 – 3,0M, Ponorný vibrátor Hervisa Perles AV 385 – 
hutnění betonu 
Menší stroje a nářadí – nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, pásmo, kolečka, 
svářečka, stahovací lať, drát, ruční pila 
10.8. Jakost a kvalita  
Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Během kontroly se kontroluje její kompletnost, úplnost a platnost. Používaná 
projektová dokumentace musí být odsouhlasena stavebním úřadem. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka.  
 
Kontrola připravenosti pracoviště  
Před zahájením prací je nutné zajistit pracoviště. Kontrola probíhá 
stavbyvedoucím a vedoucím čety. Vyžaduje se, aby byly dokončeny předchozí 
konstrukce a měly požadovanou kvalitu podle kontrolního a zkušebního plánu kvality 
pro jednotlivé konstrukce. Provedené dokončené konstrukce musí být provedeny 
v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací. Prostor pro zřízení bednění musí 
být vyklizen.  
  
Kontrola materiálů 
Před zahájením prací musí být překontrolován veškerý dodaný materiál. 
Kontroluje se jejich množství, kvalita a rozměry podle objednávky a dodacího listu.  
U dodané výztuže kontrolujeme množství, kvalitu, třídu pevnosti a rozpěry 
(průměr, délka). Musí být dodána podle odsouhlasené projektové dokumentace. Výztuž 
nesmí vykazovat známky koroze. Pokud se výztuž odlupuje v ruce, nesmí být použita 
do konstrukce. Před zabudováním do konstrukce musí být výztuž očištěna od veškerých 
nečistot pomocí kartáčování.  
U dodaného bednění kontrolujeme množství, rozměry a technický stav. 
Poškozené prvky nesmí být použity.  
U dodané betonové směsi se kontroluje dodací list, pevnostní třída, stupeň vlivu 
prostředí, velikost zrna kameniva a stupeň konzistence. Stavbyvedoucí kontroluje 
každou dodávku betonové směsi. Odběry vzorků se řídí podle normy ČSN EN 12350-1 
Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků. Kontrola odebraných vzorků se 
provádí několika způsoby.  
Zkouška sednutí dle ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: 
Zkouška sednutí 
Zkouška probíhá tak, že se forma i podkladní deska navlhčí. Následně se forma 
položí na vodorovnou podkladní desku. Forma obsahuje dvě příložky na spodní části. 
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Ty budou během provádění zkoušky zašlápnuty. Následuje postupné plnění nádoby. To 
probíhá po třetinách. Po každé třetině naplnění se provádí hutnění 25 vpichy tyčí a to 
tak, aby mírně zasahovaly do předchozí vrstvy. Nádoba musí být naplněna až po horní 
okraj a přebytečný beton bude stažen pomocí tyče. Následuje odstranění formy během 
5-10 s. Ihned po odstranění formy se provede měření.  
 
Stupeň Sednutí [mm] 
S1 10 až 40 
S2 50 až 90 
S3 100 až 150 
S4 160 až 210 
S5 ≥220 
Tabulka 38: Sednutí 
S0 – směs je velmi tuhá, S1 – směs tuhá, S2 – směs plastická, S3 – směs měkká, S4 – 
směs velmi měkká, S5 – směs tekutá 
 
 






Obrázek 97: Sednutí kužele - rozměry 
Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 Zkoušení čerstvého betonu – Část 3: 
Zkouška Vebe 
Při zkoušení konzistence betonu pomocí zkoušky Vebe se beton hutní stejně 
jakou při zkoušce sednutí. Rozdíl je ten, že forma je umístěna do kruhové nádoby, která 






Obrázek 98: Zkouška Vebe 
 
Zkouška zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu –  
Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 
Forma se naplní směsí, ta ale nebude zhutněna. Následně se forma zarovná lištou 
a položí se na vibrační stůl nebo bude beton hutněn pomocí ponorného vibrátoru. 
Vibruje se tak dlouho dokud není vidět pokles. Následně se přeměří pokles ve 4 rozích a 
stanoví se průměr. 
Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: 
Zkouška rozlitím 
Forma je plněna ve dvou vrstvách a je hutněna desetkrát dusadlem. Následně se 
odstraní forma. Pomocí 15 zdvihů desky se provede rozlití betonu.   
Kromě kontrolování konzistence čerstvého betonu, budou odebrány vzorky a 
vyrobeny zkušební krychle o hraně 150 mm. Na krychlích budou po 28 dnech 
provedeny zkoušky pevnosti betonu v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost v příčném 
tahu, objemová hmotnost.  
 
Kontrola skladování materiálů 
Veškerý materiál bude skladován na rovných, zpevněných a odvodněných 
skládkách. Materiál bude skladován na paletách, anebo na podkladních hranolech. 
Výztuže budou skladovány po jednotlivých profilech. Během skladování musí být 
výztuž chráněna před nepříznivými vlivy jako je déšť, sníh nebo námraza.  
Mezioperační kontrola 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí. Klimatické podmínky 
se kontrolují každý den průběžně během celého dne a zapisují se do stavebního deníku. 
Zapisují se teploty, povětrnostní podmínky a viditelnost. Kontrola teploty se provádí 3x 
denně. Do stavebního deníku se zaznamená průměrná denní teplota. Pokud by během 
zrání betonové konstrukce došlo k poklesu teploty pod 5 °C anebo překročí hodnotu    
30 °C, musí se provádět opatření. Rychlost větru nesmí překročit hodnotu 8 m/s a 
viditelnost musí být větší než 30 m. Pokud by podmínky pro práci byly nepříznivé, byly 
by práce zastaveny na dobu nezbytně nutnou.  
 
Kontrola BOZP 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po 
staveništi, proškoleni z oblasti BOZP. Proškolené osoby své proškolení stvrdí podpisem 
na příslušný dokument. Pracovníci budou pravidelně během prací kontrolováni, zda 
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dodržují BOZP. Bude u nich kontrolována přítomnost helmy, výstražné vesty, pevná 
obuv a způsoby jištění ve výšce.  
 
Kontrola pracovníků 
Kontroluje se zdravotní stav pracovníků. V případě podezření, že je pracovník 
pod vlivem alkoholu nebo jiných drog, bude proveden test na alkohol. V případě, že test 
bude pozitivní, pracovník nesmí být připuštěn k pracím a musí staveniště opustit.  
 
Kontrola sestavení bednění 
Stavbyvedoucí průběžně kontroluje práce během sestavování bednění. 
Jednotlivé rozmístění stojek podle projektové dokumentace. Zajištění stability bednění. 
Bednění musí být tuhé, aby při betonáži nešlo k jeho zhroucení nebo protečení betonu. 
Kontroluje se, zda byly prvky zbaveny nečistot a ošetřeny odbedňovacím nátěrem. Dále 
bude zkontrolováno zábradlí, které má zabránit pádu osob z výšky. 
 
Kontrola vyztužování 
Před zahájením betonáže bude provedena kontrola výztuže. Kontroluje se, zda 
jsou přítomny veškeré pruty a distanční tělíska podle projektové dokumentace. Zjišťuje 
se, zda je výztuž umístěna tak, aby nedošlo k posunutí. Dále musí být výztuž zbavena 
všech nečistot.  Kontrolu provádí stavbyvedoucí, statik a technický dozor stavebníka. 
 
Kontrola betonáže 
Během betonáže nesmí být teplota povrchu pod 0 °C. Kontroluje se výška, ze 
které se ukládá beton do konstrukce, ta nesmí být větší než 1,5 m. Dále se kontroluje 
způsob hutnění betonu. Během hutnění nesmí dojít ke kontaktu vibrátoru s výztuží. Při 
hutnění ponorným vibrátorem, jsou jednotlivé vpichy od sebe vzdáleny 1,5 násobku 
poloměru akčního rádiusu.  
 
Kontrola ošetření betonu 
Během zrání betonu, musí být konstrukce chráněna před nepříznivými vlivy 
počasí. Konstrukce musí být chráněna před deštěm, sněhem, námrazou anebo příliš 




K odbednění konstrukce může dojít po dosažení dostatečné pevnosti a tuhosti 
konstrukce. Během odbedňování se kontroluje průběh prací a správný postup. 




Kontrolu geometrie provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor stavby. 
Kontroluje se správnost a úplnost konstrukce. Odchylky musí být menší nebo rovny 
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povoleným odchylkám. Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí.  
 
 
Obrázek 99: Odchylky 
 
Kontrola povrchu 
Stavbyvedoucí zkontroluje celou plochu vizuálně. Kontroluje, zda nejsou 
v konstrukci praskliny, díry nebo výstupky. Kontroluje celistvost povrchu.  
 
Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola pevnosti betonu se provádí na odebraných zkušebních tělesech. Na 
konstrukci se provádí nedestruktivní zkouška Schmidtovým tvrdoměrem. Pevnost nesmí 













































Vizuálně Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 









TP, HMG Vizuálně Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 











Průběžně HSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 








PD, ČSN EN 
13670 
Vizuálně Průběžně HSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 


































Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 

















-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 















HSV, ZSV ‰   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 















HSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
































Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 







ČSN EN 13670, 
TP 
Vizuálně Průběžně HSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 







ČSN EN 13670 Vizuálně Průběžně HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 






TP Vizuálně Průběžně HSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
























ČSN EN 13670 Měření Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 












Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 








ČSN EN 12 
390-3, TP, ČSN 
EN 731373 
Měření Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      





TP, HMG Vizuálně Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 






TDS   Technický dozor stavby 
HSV   Hlavní stavbyvedoucí 
ZSV   Zástupce stavbyvedoucího 
OP   Odborný pracovník 
BP   Bezpečnostní technik 
TP   Technologický předpis 
PD   Projektová dokumentace 
DL   Dodací listy 
TL   Technické listy 
HMG   Harmonogram 
 
 
°C   Stupeň Celsia  (Teplota) 
m   Metr   (Rovinnost) 
m/s   Metr za sekundu (Rychlost větru) 
‰   Promile  (Alkohol v krvi) 
93 
 
10.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti bude zpracována podle nařízení 
vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován podle přílohy číslo 6 Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Kompletní plán bezpečnosti se nachází v kapitole číslo 9. Technologický předpis 
pro lešení. V této kapitole bude podrobně rozepsán pouze bod j) postupy pro betonářské 
práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících 
se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 
předpokládané provedení bednění, přílohy číslo 6.  
Bednění 
Bednění mohou provádět jen osoby k tomu určené a proškolené. Sestavení 
bednění bude probíhat podle návodu od dodavatele bednících dílců. Bednění musí být 
po celou dobu zajištěno proti zhroucení. Všechny prvky použité v bednění musí být 
dostatečně tuhé. Návrh a následné sestavení bednění musí být provedeno tak, aby při 
odbedňování nedošlo k jeho zřícení a následnému zranění osob. Z hlediska bezpečnosti 
musí být před zahájením betonáže celá konstrukce zkontrolována stavbyvedoucím. 
V případě nalezení vady musí být ihned odstraněna a následně můžou začít další práce.  
Práce železářské 
Materiál bude skladován a přepravován na místo zabudování tak, aby nedošlo ke 
zranění osob. Při krácení výztuže musí být prut zajištěn tak, aby při přestřihnutí nedošlo 
k poranění osob. Při svařování bude osoba vybavena svářečskou kuklou a rukavicemi. 
V blízkosti svařování se nebudou zdržovat osoby.  
Přeprava a ukládání betonové směsi 
Během ukládání betonové směsi do konstrukce se budou pracovníci pohybovat 
po připravených lávkách, aby nedošlo k deformaci nebo posunutí výztuže. Během 
betonáže bude kontrolována stabilita a těsnost bednění. Pokud budou zjištěny závady, 
budou okamžitě odstraněny. Během ukládání betonové směsi pomocí čerpadla, bude 
zajištěna komunikace mezi obsluhou čerpadla a osobou ukládající směs do konstrukce. 
Během betonáže se nesmí nikdo vyskytovat pod bedněním. Během hutnění betonu 
může být vibrátor ponořen do směsi pouze během jeho chodu.  
Odbednění 
Předčasné odbedňování konstrukcí může začít po schválení statikem. Prvky 
bednění se ukládají na palety na stanovené skládky tak, aby nedošlo k poranění osob a 
poškození jednotlivých prvků.  
Bednění bude po obvodu obsahovat zábradlí výšky 1,1 m, aby bylo zabráněno 
pádu osob z výšky. Schodišťový prostor a prostupy budou zabedněny. Nářadí a 
materiály, které budou používány ve výšce musí být po celou dobu zajištěny proti pádu. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách budou práce přerušeny. Práce ve výškách 
nesmí probíhat za bouře, deště, sněžení nebo při námraze. Vítr nesmí mít rychlost větší 
než 8 m/s. Viditelnost musí být větší než 30 m a teplota prostředí nesmí být nižší než     




S odpady, které budou vznikat během provádění monolitických konstrukcí, bude 
nakládáno podle zákona č. 154/2010 Sb. o odpadech. Jednotlivé odpady, které vzniknou 
během prací, budou roztříděny a uskladněny v připravených odpadních kontejnerech. 
Kontejnery se nachází v blízkosti staveništních kontejnerů. O vyprodukovaných 
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11.1. Kontrolní a zkušební plán pro lešení 
Vstupní kontroly 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Před zahájením montáže lešení je nutné připravit prostory, ve kterých lešení 
bude umístěno. Vyklidit materiály, zařízení v okolí stavby.  
 
Kontrola materiálu 
Před montáží se kontroluje množství a technický stav dodaných dílců. V případě, 




Kontrolují se prostory, kde bude založeno lešení. Provádí se kontrola únosnosti 
podkladu.  
 
 Mezioperační kontroly 
Kontrola klimatických podmínek 
Před zahájením montážních prací je nutné, aby hlavní stavbyvedoucí provedl 
kontrolu klimatických podmínek. Montáž lze provádět pouze za vhodných pracovních 
podmínek. Viditelnost nesmí být menší než 30 m. Rychlost větru nesmí být větší než    
8 m.s-1. Teplota prostředí nesmí být nižší než - 10 °C a vyšší než + 50 °C. Dále se 
montáž lešení nesmí provádět při bouři, dešti, sněžení a v případě, že se tvoří námraza.  
Po nepříznivých klimatických podmínkách musí být provedena kontrola celého 
lešení, před započetím prací.  
 
Kontrola BOZP 
Před zahájením montáže musí být všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat 
po staveništi, proškoleni z oblasti BOZP. Proškolené osoby své proškolení stvrdí 
podpisem na příslušný dokument. Pracovníci budou pravidelně během prací 
kontrolováni, zda dodržují BOZP. Bude u nich kontrolována přítomnost helmy, 
výstražné vesty, pevná obuv a způsoby jištění ve výšce.  
 
Kontrola pracovníků 
Kontroluje se zdravotní stav pracovníků. V případě podezření, že je pracovník 
pod vlivem alkoholu nebo jiných drog, bude proveden test na alkohol. V případě, že test 
bude pozitivní, pracovník nesmí být připuštěn k pracím a musí staveniště opustit.  
 
Kontrola svislosti a vodorovnosti 
Hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu svislosti a vodorovnosti jednotlivých 





Hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu jednotlivých spojů. Ty musí být 
dostatečně utaženy, musí být pevné a únosné. Jednotlivé spoje nesmí deformovat dílce.  
 
Kontrola zavětrování 
Kontrolu opět provádí hlavní stavbyvedoucí. Kontroluje přítomnost zavětrování. 
To musí být správně provedeno a umístěno.  
 
Kontrola ukotvení do fasády 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje správné umístění kotvení do fasády. Lešení se 
kotví ve styčnících dále pak musí být ukotveny krajní sloupky. Kotvy musí být pevné. 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje přichycení lešení ke kotvám.  
 
Kontrola zábradlí 
Musí být zkontrolováno zábradlí. To musí být umístěno ve správné výšce a musí 
být pevně přichyceno.  
Zábradlí nesmí být po celou dobu demontováno ani přesouváno pracovníky.  
 
Kontrola uložení podlah 
Provede se kontrola přítomnosti podlah lešení. Podlahy musí být pevně 
zajištěny. Nesmí být mezi jednotlivými dílci mezera větší než 25 mm. Podlahové dílce 
musí být zajištěny proti posunu. Dále bude kontrolována přítomnost poklopů na výlezy.  
 
Kontrola žebříků 
Provádí se kontrola přítomnosti žebříků. Jejich technický stav, aby byl zajištěn 
bezpečný pohyb. Žebříky musí být pevně připevněny, aby nedošlo k jeho posunu. 
Pokud budeme chtít zamezit přístup na lešení, žebřík musíme zvednout a přikotvit ke 
spodní straně podlahy.  
Pracovníci musí po skončení prací zvednout všechny žebříky.  
 
Kontrola záchytné zarážky 
V každém podlaží musí být přítomna záchytná zarážka u podlahy, aby nehrozilo 
propadnutí nářadí.  
 
 Výstupní kontroly 
Kontrola svislosti, vodorovnosti 
Po dokončení montáží se provede celková kontrola svislosti, vodorovnosti, 





Kontrola uchycení polypropylenové plachty 
Kontroluje se, zda je plachta dostatečně připevněna. Uchycení musí být na tolik 
pevné, aby plachta odolala klimatickým účinkům.  
 
Kontrola celistvosti 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje celistvost lešení. Lešení musí být dostatečně 
únosné, zavětrované v podélném i příčném směru a musí být ukotveno.  
 
Předání 
Po provedení veškerých kontrol bude vyhotoven předávací protokol. Ten se 













































Staveniště Vizuálně Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 











DL Vizuálně Jednorázově HSV, TDS -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 






Staveniště Vizuálně Jednorázově 
HSV, TDS, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 





































ZSV, OP °C, m/s, m   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      














-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 















HSV, ZSV ‰   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 








ČSN 73 0212-1 Měření Každé patro HSV, OP m   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 

























TP Vizuálně Každý spoj 
HSV, ZSV, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 












-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 










TP Vizuálně Každá kotva 
HSV, ZSV, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      











m   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 



































m   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      






TP Vizuálně Každý žebřík 
HSV, ZSV, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 











TP Vizuálně Každé patro 
HSV, ZSV, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 



























m   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 


























TP Vizuálně Každý úchyt 
HSV, ZSV, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 











TP Vizuálně Jednorázově 
HSV, ZSV, 
OP, TDS 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
      







TP Vizuálně Jednorázově 
HSV, TDS, 
OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Datum: Datum: Datum: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 






TDS   Technický dozor stavby 
HSV   Hlavní stavbyvedoucí 
ZSV   Zástupce stavbyvedoucího 
OP   Odborný pracovník 
BP   Bezpečnostní technik 
TP   Technologický předpis 
PD   Projektová dokumentace 
DL   Dodací listy 
TL   Technické listy 
 
°C   Stupeň Celsia  (Teplota) 
m   Metr   (Rovinnost) 
m/s   Metr za sekundu (Rychlost větru) 
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12.1. Položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr 
 Položkový rozpočet stavby je součástí přílohy číslo 7. Rozpočet obsahuje 
rozdělení položek do jednotlivých dílů podle typu konstrukce. Položky obsahují cenu za 
měrnou jednotku a množství. Množství pro jednotlivé položky je stanoveno pomocí 
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13.1. Propočet dle THU 
Propočet dle THU je obsažen v příloze číslo 8. Propočet dle THU byl 
vypracován pomocí programu BUILDpower S. Dům s pečovatelskou službou 
Křídlovická je zatříděn jako stavební objekt. Ten je klasifikován podle JKSO jako 
801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce. Konstrukčně materiálová 
charakteristika: svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků. Jedná se o 
novostavbu. Při propočtu se vychází z obestavěného prostoru a ten je vypočítán na  
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14.1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Dům s pečovatelskou službou Křídlovická 
Místo stavby:    Obec:    Brno 
     Ulice:    Křídlovická 
Katastrální území:    Staré Brno 610089 
Číslo parcely:    1713/1, 1713/2 
Vlastník parcel:   Statutární město Brno 
Parcely dotčené stavbou:   č. 1713/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 
     č. 1713/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 
     č. 1701, ostatní komunikace, ostatní plocha 
č. 1711, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na 
parcele č.p. 229 
Účel stavby:     bydlení 
Druh stavby:    novostavba 
Údaje o stavebníkovi:  Statutární město Brno  
se sídlem:     Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 
Údaje o zpracovateli  
projektové dokumentace: MIMOTO s.r.o. se sídlem: Eleonory Voračické 
1205/39, 616 00 Brno 
 
Stavba se nachází v Brně na ulici Křídlovická. Jedná se o bytový dům, jehož 
součástí bude pečovatelská služba.  
Založení objektu bude provedeno pomocí hlubinných pilot, na které budou 
následně provedeny železobetonové základové prahy a základová deska z železobetonu. 
Konstrukční systém objektu je kombinací podélného a příčného systému. Svislé nosné 
konstrukce budou vyzděny ze systémových keramických pálených tvarovek. Dále bude 
svislý konstrukční systém doplněn o železobetonové sloupy, které se nacházejí 
v prostorách garáží v 1.NP. Vodorovné konstrukce budou tvořeny monolitickými 
deskami, které budou křížem vyztužené. Nad 1.NP budou monolitické stropní desky 
doplněny hlavními a vedlejšími stropními průvlaky. Objekt bude zakončen plochou 
střechou. Pro přístup do vyšších podlaží bude sloužit jednoramenné deskové schodiště a 
pro snadný přesun imobilních osob bude v objektu zřízen výtah.  
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14.2. Situace stavby 
Staveniště se nachází ve městě Brně v katastrálním území Staré Brno. Vjezd na 
staveniště bude zajištěn pomocí uzamykatelné brány z ulice Křídlovická. Vjezd se bude 
nacházet v prostorách budoucího vjezdu do garáží objektu. Provoz na ulici Křídlovická 
je jednosměrný. Během výstavby bude provoz upraven. V dostatečné vzdálenosti od 
staveniště, budou umístěny značky upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze 
stavby. Dále bude použita značka upravující rychlost na komunikaci a před prostory 
staveniště bude umístěna značka zákaz zastavení.  
 
 
Obrázek 100: Situace stavby 
 
Umístění věžového jeřábu a autojeřábu v rámci staveniště je součástí přílohy 
číslo 11. umístění věžového jeřábu a přílohy číslo 12. umístění autojeřábu.   
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14.3. Dopravní trasy 
Věžový jeřáb bude na staveniště dopraven z ulice Vintrovna 216/17, 664 41 
v Popůvkách. Celková délka trasy je 10,7 km.  
 
Trasa vede po silnici 602.  
 
Obrázek 101: Doprava věžového jeřábu 
 
1,32 km od společnosti Liebherr se nachází kruhový objezd.  
 





Obrázek 103: Pohled na kruhový objezd 
Po 5,7 km se nachází nájezd na Svitavy silnici E461/R23. 
 




Obrázek 105: Pohled na sjezd 
 





Obrázek 106: Podjezd pod mostem 
 









Obrázek 108: Pohled na podjezd pod mostem 
Po 7,8 km se nachází most přes řeku Svratku. Za mostem se sjede výjezdem na 
Židenice/centrum na silnici 42. 
 
Obrázek 109: Most přes řeku 
 
Po 10 km se nachází křižovatka na, kreré se přejede do ulice Křížová.  
 
 






Obrázek 111: Pohled na křižovatku 
 
Po 10,4 km přejede vozidlo do ulice Václavská a na další křižovatce do ulice 
Křídlovická. Zde bude nutno řídit provoz, z důvodu najetí vozidla do ulice Křídlovická. 
Staveniště na chází 211 m od křižovatky v ulici Křídlovická.  
 





Autojeřáb bude půjčován z půjčovny Tomáš Novotný v Brně. Ta se nachází na 
ulici Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno-střed. Celková délka trasy je 2,2 km.  
 
 
Obrázek 113: Doprava autojeřábu 
 
Na trase se nevyskytují žádné mosty ani kruhové objezdy.   
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Obrázek 114: Tabulka nosnosti 
14.4. Posouzení 
Budovaný objekt má rozměry: délka/šířka/výška: 35/13/12,5m. Nejtěžší 
břemeno, které se nachází v objektu je deskové schodiště. Dalšími břemeny se kterými 
bude zvedací mechanismus manipulovat jsou materiály jako je výztuž nebo paleta cihel.  
Kritická břemena: 
 Nejtěžší břemeno: deskové schodiště 3 t 
 Nejvzdálenější břemeno: deskové schodiště 3 t 
 Nejbližší břemeno: paleta cihel 1,3 t 
   
Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 32H 
Technické údaje: max. výška zdvihu: 22 m  
   max. vyložení: 30 m  
   max. nosnost při max. vyložení: 1100 kg 
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Obrázek 116: Sestavení jeřábu 
 
 




Autojeřáb Terex Demag AC 40/2L 
Technické údaje: nosnost: 40 t 
   délka výložníku: 37,4 m 
   celková délka vozidla: 10,79 m 
   maximální protiváha: 5,5 t  
 
 














14.5. Časové nasazení zvedacího mechanismu 
Stavba je tvořena monolitickými základy, monolitickými sloupy. Svislé 
konstrukce jsou vyzděny z cihelných tvarovek a stropy jsou navrženy jako monolitické 
křížem vyztužené desky. Zvedací mechanismus na stavbě slouží ke zvedání deskového 
schodiště, bednění a materiálu jakou jsou palety s cihelnými bloky a výztuž.   
Podle časového plánu by musel být věžový jeřáb na stavbě od 18.3.2019 do 
31.5.2019 to je cca 3 měsíce. Autojeřáb by na stavbu přijížděl jen vybrané dny a ty 
podle časového plánu vychází na 20 dní.  
 
14.6. Ekonomické zhodnocení 





















17000 36000 3 108000 17000 20000 162000  
Tabulka 39: Pronájem věžového jeřábu 
Pronájem autojeřábu: 
Cena za 





8800 20 176000  
Tabulka 40: Pronájem autojeřábu 
14.7. Ekologie 
 
Z hlediska ekologie je nutné dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí v aktuálním znění.  
Co se týká strojů použitých při výstavbě je nutné, aby negativně neovlivňovali 
životní prostředí překročením limit hluku. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění.  
Autojeřáb: LwA= 79 dB 
Věžový jeřáb: LwA= 99 dB 
LwA – hladina akustického výkonu zdroje 
 
V chráněném venkovním prostoru staveb je povolená ekvivalentní hladina 
akustického tlaku LAeq=50 dB pro dobu od 6:00 do 22:00 hodin a pro dobu od 22:00 do 
6:00 je LAeq=40 dB.  





Při výběru hlavního zvedacího mechanismu, bylo rozhodujícím faktorem situace 
na staveništi. Z důvodu malého prostoru kolem realizované stavby, jsem se rozhodla, 
pro nasazení autojeřábu. Při využití věžového jeřábu byl problém v přesunu materiálu 
ze skládky na konstrukci. Z finančního hlediska, které je často rozhodující, není vybraná 
varianta levnější. Autojeřáb bude během realizace doplněn o manipulátor, který bude na 
staveništi přítomen po celou dobu. V případě nutnosti využití zvedacího mechanismu, 
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15.1. Nutné doby pro odbednění sloupů 
V prvním kroku je proveden výpočet pro odbednění sloupů s předepsanou třídou 
betonu. Ve druhém kroku je beton o třídu vyšší. Ve výpočtu nejsou zohledněny okolní 
vlivy. Teploty jsou získány ze statistického úřadu pro den 18.2.2018. 
 
1. Varianta 




Požadovaná pevnost po 28 dnech
Požadovaná pevnost 
Dny  
Tabulka 41: Vstupní parametry - sloupy - 1. Varianta 
 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5log d) [MPa] 
10 = 37*(0,28+0,5* log d) 
10 = 10,36+18,5* log d 
d = 0,96 = 1 den 
 






f [°C dny] – faktor zrání  







d=3,5=4 dny  
 
Odbednění sloupů může proběhnout po čtyřech dnech od betonáže. 
 
2. Varianta 




Požadovaná pevnost po 28 dnech
Požadovaná pevnost 
Dny  
Tabulka 42: Vstupní parametry - sloupy - 2. Varianta 
 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5log d) [MPa] 
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10 = 40*(0,28+0,5* log d) 
10 = 11,2+20* log d 
d = 0,87 = 1 den 
 






f [°C dny] – faktor zrání  







d=3,5=4 dny  
 
Při použití betonu vyšší pevnosti může odbednění proběhnout po 4 dnech od 
betonáže. V tomto případě třída pevnosti neovlivnila dobu odbednění.  
15.2. Nutné doby pro odbednění stropů 
V prvním kroku je proveden výpočet pro odbednění stropů s předepsanou třídou 
betonu. Ve druhém kroku je beton o třídu vyšší. Ve výpočtu nejsou zohledněny okolní 
vlivy. Teploty jsou získány ze statistického úřadu pro den 11.3.2018. 
 
1. Varianta 




Požadovaná pevnost po 28 dnech
Požadovaná pevnost 
Dny  
Tabulka 43: Vstupní parametry - stropy - 1.Varianta 
 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5log d) [MPa] 
21 = 30*(0,28+0,5* log d) 
21 = 8,4+15* log d  

























Požadovaná pevnost po 28 dnech
Požadovaná pevnost 
Dny  
Tabulka 44: Vstupní parametry - stropy - 2.Varianta 
 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5log d) [MPa] 
21 = 37*(0,28+0,5* log d) 
21 = 10,36+18,5* log d 


















Při výpočtu doby odbednění pro sloupy neměla změna třídy betonu vliv. 
Konstrukci jsme mohli v obou případech odbednit po 4 dnech. V případě vodorovné 
konstrukce měla třída betonu vliv na dobu odbednění. V prvním případě jsme mohli 
vodorovnou konstrukci odbednit po 13 dnech, zatímco ve druhém případě, kdy jsme 
změnili třídu betonu, jsme konstrukci mohli odbednit po 8 dnech. Ve výpočtu nejsou 
zahrnuty okolní vlivy působící na konstrukci v průběhu zrání betonu. V případě 
vodorovné konstrukce by mezi rozhodující faktory patřila i cena, která by se změnila 
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Hluková studie je zpracována formou obrázků z programu Hluk+. Hluková 
studie je zpracována z důvodu, že se stavba nachází v zastavěné oblasti. Během 
realizace objektu Dům s pečovatelskou službou Křídlovická budou nasazany stroje a při 
jejich užívání hrozí překročení hlukových limitů.  
 
 
Obrázek 121: Situace 
 Při práci v programu bylo prvním krokem vložit situaci stavby.  
 
 
Obrázek 122: Vyznačení výšek budov 
 





1 1714 9 m 
2 1672 18 m 
3 1669 18 m 
4 1667 21 m 
5 1673 18 m 
6 1710 5 m 
7 1711 9 m 
8 1712 9 m 
Tabulka 45: Vstupní údaje - budovy 
 
Obrázek 123: Rozmístění strojů 
 
Další fází je vložení jednotlivých strojů, které se budou vyskytovat na staveništi 
a nejkritičtější polohy. Spolu s polohami strojů se do programu zadají hladiny 
akustického výkonu stroje Lwa [dB]. 
Vstupní údaje: 
1 Vrtná souprava pilot 80 
2 Autojeřáb 79 
3 Autodomíchávač 75 
4 Čerpadlo 78 
5 Stavební výtah 54 
6 Nákladní automobil 55 
7 Pásové rypadlo 76 




Obrázek 125: Označení měřících bodů 
 
 









Obrázek 128: Výsledek měření 
 
Z výsledků programu vyplívá, že okolní stavby budou ovlivněny probíhající 
prací na stavbě. Jedná se o překročení hygienických limitů hluku. Je nezbytné, aby 
obyvatelé dotčených staveb byli v dostatečném předstihu informováni o probíhajících 
pracích. Jelikož se jedná o objekty sloužící k bydlení, budou stavební práce probíhat 
v období, kdy budou obyvatelé v zaměstnání. Práce budou probíhat od 8:00 do 15:00 
hodin. Na práce budou nasazeny nové stroje v dobrém technickém stavu. Částečně bude 
šíření hluku bráněno plným trapézovým oplocením, ale to není úplně dostačující. 
Vhodným řešením v takových případech, kdy jsou překročeny limity, je například 
vybudování protihlukové stěny. To v tomto případě není možné. Prostory pro zařízení 
staveniště jsou velmi omezené a není zde prostor pro zřízení takové stěny. Proto je zde 




Předmětem mé diplomové práce byl dům s pečovatelskou službou. Objekt byl 
v práci zpracováván jako celek, ale i zaměřen na určité procesy.  
V diplomové práci jsem zpracovala technologický předpis na provádění 
monolitických stropních konstrukcí. Dále s tím související posouzení monolitických 
konstrukcí na možné doby odbednění. Zpracovala jsem technologický předpis na 
provádění lešení spolu s kontrolním a zkušebním plánem.  
Dále jsem zpracovala časový plán objektový a časový plán hlavního stavebního 
objektu. Součástí je rozpočet stavby a propočet dle THU. Dále bylo v rámci celé stavby 
zpracováno zařízení staveniště. 
Jako speciální zadání jsem zpracovala hlukovou studii. Ta byla nutná z důvodu 
používání hlučných prací v zastavěné části Brna. Hrozilo překročení limitů hluku. 
Z toho důvodu byla zpracována hluková studie. Dále jsem se zaměřila na posouzení 
jeřábů z různých hledisek jako je cena, doprava a nasazení. Hlavním rozhodujícím 
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Seznam použitých zkratek 
TDS   Technický dozor stavby 
HSV   Hlavní stavbyvedoucí 
ZSV   Zástupce stavbyvedoucího 
OP   Odborný pracovník 
BP   Bezpečnostní technik 
TP   Technologický předpis 
PD   Projektová dokumentace 
DL   Dodací listy 
TL   Technické listy 
HMG   Harmonogram 
č.   Číslo 
č.p.   Číslo popisné 
kk   Kuchyňský kout 
Kč   Koruny české 
s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 
Ing.   Inženýr 
SO   Stavební objekt 
NP   Nadzemní podlaží 
NTL   Nízkotlaký 
NN   Nízké napětí 
BOZP   Bezpečnost osob a zdraví při práci 
km   kilometr 
THU   technicko hospodářský ukazatel 
Sb.   Sbírky 
m.j.   měrná jednotka 
l   litr 
l/s   litr za sekundu 
kW   kilowatt 
km/h   kilometr za hodinu 
dB   decibel 
hod.   hodina 
kg   kilogram 
ks   kus 
t   tuna 
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max.   maximum 
m/min   metr za minutu 
kN   kilonewton 
Hz   Hertz 
m3/ hod  metr krychlový za hodinu 
kN/m2   Kilonewton na metr čtvereční 
W   Watt 
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mm   milimetr 
°C   Stupeň Celsia   
m   Metr  
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m/s   Metr za sekundu  
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m/min   metr za minutu 
V   volt 
A   ampér 
m/s   metr za sekundu 
JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů 
LwA   hladina akustického výkonu 
LAeq   ekvivalentní hladina akustického tlaku 
MPa   megapascal 
Rb28d   Požadovaná pevnost po 28 dnech 
Rbd   Požadovaná pevnost 
 d   den 
 tp   průměrná teplota 
 t8:00   teplota v 8:00 hodin 
 t13:00   teplota v 13:00 hodin 
 t21:00   teplota ve 21:00 hodin 
 f   faktor zrání 
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